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Szczecin, dnia 30.03.2011 r.

Wykonawcy

 uczestniczący w postępowaniu
dotyczy:  prowadzonego postępowania  w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z pracami porządkowymi przy ul. Kościelnej 29, ul. Kościelnej 31 i ul. Kościelnej 33 w Szczecinie”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie dotyczące treści siwz.

Zgodnie z  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zmianami) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania z udzieloną odpowiedzią:
Pytanie :

Stosownie do treści art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający zmieni termin realizacji umowy określony w rozdziale VII SIWZ z:

„Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.”

na

„Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.”

Powyższy wniosek podyktowany jest następującymi okolicznościami. W dokumentacji projektowej wskazano, iż:

„Ze względów technicznych i ekonomicznych roboty rozbiórkowe realizowane będą od strony podwórza budynku. W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia chodnika lub drogi Wykonawca wystąpi do właściciela pasa drogowego o krótkotrwałe zajęcie na zasadach obowiązujących przy realizacji tego typu robót.
Jednocześnie w dalszej części dokumentacji projektowej (pkt 6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia) wskazano, że Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego wykonania i zaznajomić pracowników w zakresie wykonywanych robót. Teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa niebezpieczna, o której mowa w pkt 3 w swym najmniejszym wymiarze liniowym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 10 m.

Mając na uwadze, że strefa niebezpieczna ma wynosić nie mniej niż 10 m to zajęcie dotyczyło będzie niewątpliwie pasa drogowego (drogi). W rezultacie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego _@KON@_wniosek, o zezwolenie na zajęcie pasa, powinien zawierać poza elementami wymienionymi w § 1 ust. 2 (takimi jak imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego; cel zajęcia pasa drogowego;_@POCZ@__@KON@_ lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy; _@POCZ@__@KON@_planowany okres zajęcia pasa drogowego) załączniki w postaci:

1) szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów; 

2) zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. 

Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w procesie rozbiórki wiązał będzie się z koniecznością sporządzenia projektu organizacji ruchu i uzyskania jego zatwierdzenia przed odpowiednie instytucji. Powyższe wynika z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Powyższe czynności w toku postępowania administracyjnego mogą trwać około kilkudziesięciu dni. Dlatego niniejszy wniosek jest w pełni uzasadniony.

Odpowiedź:

Uwzględniając wątpliwości zawarte w pytaniu , Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia o 30 dni.

W związku z tym Zamawiający dokona modyfikacji zapisu  ROZDZIAŁU  VII :  Termin wykonania zamówienia. 
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