
OGÓLNA      SPECYFIKACJA      TECHNICZNA  
B-00.00

SPIS      TREŚCI  

1.OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja przedmiotu zamówienia
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.3. Charakterystyka  przedsięwzięcia
1.4. Dokumentacja  techniczna określająca przedmiot zamówienia
1.5. Określenia  podstawowe

2. PROWADZENIE  ROBÓT.
2.1. Ogólne zasady wykonania robót
2.2. Teren budowy
2.3. Projekt organizacji  robot
2.4. Dokumenty budowy

3. INSPEKTOR NADZORU

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
4.1. Źródła  uzyskiwania materiałów i urządzeń
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń
4.3. Atesty materiałów i urządzeń
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych

5.  SPRZĘT.

6.  TRANSPORT.

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
7.1. Zasady kontroli jakości robot
7.2. Pobieranie  próbek
7.3. Badania i pomiary

8.  ODBIORY  ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót
8.2. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu
8.3. Odbiór  częściowy
8.4. Odbiór  końcowy
8.5. Odbiór  pogwarancyjny

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.

1



1.  Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1. Rodzaj nazwa i lokalizacja  przedsięwzięcia.

DOCIEPLENIA  ELEWACJI , STROPÓW NAD PIWNICĄ I OSTATNIĄ 
KONDYGNACJĄ MIESZKALNĄ, WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ I 
PIONOWEJ ŚCIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZKALNEGO, 
WIELORODZINNEGO PRZY UL. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA 35  W 
SZCZECINIE,

1.2. Uczestnicy  przedsięwzięcia  remontowego

- Zamawiający:

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w 
Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25.

- Instytucja  finansująca  przedsięwzięcie 

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w 
Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25.     

- Organ  nadzoru budowlanego

Powiatowy  Inspektor  Nadzoru Budowlanego  w  Szczecinie

- Wykonawca

................................................................................................................................

................................................................................................................................

1.3. Charakterystyka  przedsięwzięcia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązania  funkcjonalno-użytkowe

Remont elewacji  budynku mieszkalnego wielorodzinnego

1.3.2. Ogólny  zakres  robót

Zakres  robót przewidziany  dla  przedsięwzięcia remontowego  obejmuje

- docieplenie elewacji
- docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej  ścian zewnętrznych piwnic 
- wymiana okien w części lokali mieszkalnych
- wymiana drzwi wejściowych

1.4. dokumentacja przetargowa określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę  do realizacji robót

1.4.1. Spis szkiców/rysunków

-   Sytuacja 1:1000

-   Elewacja - inwentaryzacja 1:100
-   Elewacja - docieplenie 1:100
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-   Kolorystyka elewacji           1:100
-   Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

1.4.2. Spis szczegółowych  specyfikacji technicznych

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót – roboty  budowlane

1.4.3. Wykaz  innych  dokumentów mających  wpływ na realizację zamierzenia.

           Zgodność robót  z dokumentacją przetargową.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność ze specyfikacją 

techniczną, uzgodnieniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

    Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 

otrzymanej specyfikacji technicznej i zakresu robót określonego przez 

Zamawiającego. Jeśli jednak w czasie realizacji robót  okaże się, że dokumentacja 

przetargowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca 

przygotuje na własny koszt niezbędne materiały i przedłoży je w czterech kopiach 

do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.  Prowadzenie  robót.

1.5. Ogólne  zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość stosowanych materiałów 

i wykonywanych robot, za ich zgodność  z  wymaganiami specyfikacji technicznych 

i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w  planie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów  robót zgodnie z wytycznymi 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

       Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę  na własny  koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru  nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności  za ich dokładność.  

       Decyzje Inspektora Nadzoru  dotyczące  akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów  robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie 

i szczegółowej specyfikacji technicznej, a także  w normach i  wytycznych wykonania 

i odbioru  robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki 

badań  materiałów  i jakości robót,  dopuszczalne niedokładności normalnie 
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występujące  przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki mające wpływ na rozważaną kwestię.

      Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane  nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu  poniesie Wykonawca.

2.2.Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren budowy to elewacje   budynku oficynowego przy ul. J.U.Niemcewicza 35  w 

Szczecinie – działki nr:  22/8, 100, 21  obręb 3026 

2.2.2. Przekazanie  terenu budowy.

Zamawiający protokolarnie  przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie  i na 

zasadach określonych  szczegółowo w zawartej umowie.

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy:

- kopię  uzgodnień i zezwoleń  uzyskanych w  czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez Zamawiającego dla umożliwienia  prowadzenia robót.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

     Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz  wszystkich 

materiałów i elementów  wyposażenia użytych  do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten  okres urządzenia lub ich 

elementy  będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inspektora Nadzoru. Może 

on wstrzymać  realizację robót jeśli Wykonawca  zaniedbuje swoje obowiązki 

zabezpieczające.

    W  trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma  wszystkie

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia  takie jak :bariery,  znaki 

oznaczenia terenu budowy etc., aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 

kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 

zabezpieczające  muszą być  zaakceptowane  przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

Nadzoru, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem 

z 27 sierpnia 2004 roku wydanym przez Ministra Infrastruktury.

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń.

        Wykonawca  jest odpowiedzialny za ochronę  istniejących instalacji 

naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, 
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takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje 

i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem 

w trakcie  realizacji robót.

        W przypadku gdy wystąpi konieczność  przeniesienia  instalacji i urządzeń po 

granicach placu budowy, Wykonawca  ma obowiązek poinformować Inspektora 

Nadzoru   o zamiarze  rozpoczęcia  takiej pracy.

       Wykonawca  natychmiast poinformuje  Inspektora Nadzoru  o każdym, 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń  lub instalacji i będzie  współpracował 

przy naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy, która  może być  potrzebna 

dla jej przeprowadzenia.

 

2.2.5. Ochrona  środowiska  w trakcie  realizacji  robót.

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany znać i stosować 

się do  przepisów  zawartych we wszystkich  regulacjach  prawnych  w zakresie 

ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu  zakończenia robót, wykonawca 

będzie podejmował wszystkie sensowne  kroki, żeby  stosować się  do wszystkich 

przepisów i normatywów  w zakresie  ochrony środowiska  na placu budowy i poza 

jego terenem, unikać działań  szkodliwych dla innych jednostek  występujących na 

tym terenie  w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych  jego działalnością.

 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

     Wykonawca  dostarczy  na budowę i będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne 

dla  zapewnienia  bezpieczeństwa. Zapewni  wyposażenie w urządzenia  socjalne, 

oraz  odpowiednie wyposażenie  i odzież  wymaganą  dla ochrony życia i zdrowia 

personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa  się, że  koszty zachowania 

zgodności  z wspomnianymi poniżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

są wliczone w cenę  umowną.

     Wykonawca  będzie   stosował  się do wszystkich przepisów  prawnych 

obowiązujących  w zakresie bezpieczeństwa  przeciwpożarowego. Będzie  stale 

utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie  gotowości, zgodnie 

z zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa  przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich  urządzeniach  maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały  łatwopalne będą  przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej  odległości od budynków i składowisk, 

w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny  za 
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wszelkie straty  powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót  lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

     Użycie  materiałów, które  wpływają na trwałe zmiany środowiska, lub 

materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż  zalecane nie 

będzie  akceptowane. Jakiekolwiek  materiały z odzysku lub pochodzące 

z recyklingu i mające być użyte  do robót muszą być  poświadczone przez 

odpowiednie  urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 

niebezpieczne tylko w czasie budowy (a  po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny znika, np. materiały  pylące) mogą  być dozwolone, pod warunkiem, 

że będą  spełnione wymagania techniczne  dotyczące  ich wbudowania.

2.3.Projekt  organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie  dokumentów wchodzących  w skład projektu organizacji 

robót.

        Zgodnie  z umową  w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 

wykonania  zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany  do opracowania 

i przekazania Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji  następujące  dokumenty:

- projekt  organizacji  robót

- szczegółowy  harmonogram robót i finansowania

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- program  zapewnienia  jakości  

2.3.2. Projekt  organizacji  robót.

      Opracowany  przez  Wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być 

dostosowany  do charakteru i zakresu  przewidywanych  do wykonania  robót. Ma 

on zapewnić  zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, 

ludzkie i organizacyjne, które zapewnią  realizację robót zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz  harmonogramem robót. 

Powinien on zawierać:

- organizację  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

- projekt  zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizację  ruchu na budowie  wraz z oznakowaniem dróg

- wykaz zespołów  roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość  wykonania 

poszczególnych elementów  robót.

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  musi uwzględniać 

uwarunkowania wynikające  z dokumentacji przetargowej i ustaleń zawartych 

w umowie. Możliwości  przerobowe Wykonawcy w dziedzinie  robót  budowlanych 

i montażowych, kolejność  robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 

robót w terminie  określonym w umowie. Harmonogram winien wyraźnie 

przedstawiać  w etapach tygodniowych proponowany postęp  robót. 

2.3.4. Program  zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia.

   Wykonawca  w ramach prac przygotowawczych do realizacji  robót   jest 

zobowiązany  opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru , 

program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia. Na jego  podstawie 

musi  zapewnić, aby  personel  nie pracował  w warunkach, które  są 

niebezpieczne, szkodliwe  dla zdrowia i nie spełniają  odpowiednich  wymagań 

sanitarnych. Program  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia  należy opracować  na 

podstawie  Ustawy  Prawo Budowlane.

2.3.5. Program  zapewnienia  jakości.

    Wykonawca jest  w pełni odpowiedzialny za  jakość  robót. W tym celu przygotuje 

program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru . 

Program zapewnienia  jakości  będzie  zawierał:

a) część ogólną  opisującą:

- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót

- formę  przekazywania  informacji Inspektorowi  Nadzoru

b) część  szczegółową  opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz  maszyn i urządzeń stosowanych  na budowie

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposób i procedurę sprawdzeń, prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów

- sposób  postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy.
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2.4. Dokumenty  budowy

2.4.1. Dziennik budowy

      Dziennik budowy jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym 

przez kierownika budowy na bieżąco  w okresie od chwili formalnego przekazania 

placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca (kierownik budowy) jest 

odpowiedzialny za prowadzenie  dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi oraz stan  techniczny  wznoszonego obiektu oraz wszystkie 

kwestie związane z zarządzaniem budową.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez  Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane  do wiadomości 

i akceptacji Inspektora Nadzoru . Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru , wpisane 

do dziennika budowy, muszą  być  podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, 

który je akceptuje lub się do nich odnosi.

    Inspektor Nadzoru jest zobowiązany  przedstawić swoje stanowisko na temat 

każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela  nadzoru 

autorskiego.

2.4.2. Książka  obmiaru robót.

    Książka obmiaru robót  jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy 

postęp każdego elementu realizowanych  robót. Szczegółowe obmiary wykonanych 

robót robione  są  na bieżąco i zapisywane do książki, wykorzystując  opis pozycji 

i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę  przedmiarze  robót  oraz ten 

przedmiar.

2.4.3. Inne  istotne  dokumenty budowy

-    dokumenty wchodzące  w skład  umowy

- specyfikacje techniczne

- zgłoszenie robót budowlanych

- protokoły przekazania  placu budowy

- umowy  cywilno-prawne z osobami trzecimi

- instrukcje Inspektora Nadzoru , sprawozdania  za spotkań i narad na budowie

- protokoły odbioru robót

- opinie  ekspertów  i konsultantów
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- korespondencja  dotycząca  budowy

2.4.4. Przechowywanie  dokumentów  budowy

Wszystkie  dokumenty budowy  będą  przechowywane na placu budowy, we 

właściwie  zabezpieczonym  miejscu. Wszystkie  dokumenty zagubione będą 

natychmiast odtworzone zgodnie z wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 

budowy będą  stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru  oraz  upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy.

2.5.1 Informacje ogólne

         W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących 

dokumentów:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

     Dokumenty składane Inspektorowi Nadzoru  winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia.

     Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie 

i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków bocznych, wykazów materiałów oraz 

procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu 

na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające  stąd koszty będą ponoszone wyłącznie 

przez Wykonawcę.

2.5.2 Rysunki robocze

          Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru wyda 

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, 

używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 

odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor Nadzoru 

sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki 

w nich zawarte.

Inspektor Nadzoru  zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej 

zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
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Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów

nie powoduje przedłużenia terminów podanych w umowie.

          Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru  do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów i w formie elektronicznej. Rysunki robocze 

będą przedkładane  w odpowiednim terminie tak, by zapewnić nie mniej niż 5 

zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

          Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze 

sobą, należy koordynować w taki sposób, aby Inspektor Nadzoru otrzymał wszystkie 

rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, 

dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

          Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny 

zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów 

w odniesieniu do  szczegółowej specyfikacji technicznej.

   O ile Inspektor Nadzoru  nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 

rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je 

i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy 

i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 

elementami. 

2.5.3 Aktualizacja robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p.2.3.3. Wykonawca 

we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

robót i  finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę 

postępu  robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru . 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

  Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te 

należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie do tego  przeznaczonych. 

  Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru  aktualizowane na bieżąco 

rysunki powykonawcze, w  celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi 

Nadzoru.
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3.  Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami  warunków umowy. 

4.  Materiały i urządzenia

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

   Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w  szczegółowej specyfikacji 

technicznej. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych wykonawca przedłoży informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 

takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych 

i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 

instalowanych urządzeń.

   Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów 

i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 

dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania szczegółowej 

specyfikacji technicznej.

    W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, 

przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 

dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów 

pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 

wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. 

Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.

Nazwy materiałów lub technologii podane w specyfikacjach szczegółowych są 

nazwami przykładowymi. Wykonawca może stosować materiały równoważne 

o identycznych lub wyższych parametrach technicznych.

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń

      Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczanie na  budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 

szczegółowej specyfikacji technicznej.     

4.3 Atesty materiałów i urządzeń.
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   W przypadku materiałów, dla których w szczegółowej specyfikacji 

technicznej wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać  atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi 

w szczegółowej specyfikacji technicznej.

      Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 

tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru .

      Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legitymację, mogą być 

badane przez Inspektora Nadzoru  w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów 

i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowej specyfikacji technicznej nie 

zostaną one przyjęte do wybudowania.

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

      Materiały  uznane przez Inspektora Nadzoru  za niezgodne ze szczegółową 

specyfikacją techniczną muszą  być  niezwłocznie  usunięte przez  wykonawcę 

z placu  budowy. Jeżeli  Inspektor Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te 

materiały do innych  robót niż te, dla których zostały  one pierwotnie nabyte, 

wartość  tych materiałów może być odpowiednio skorygowana  przez  Inspektora 

Nadzoru . Każdy rodzaj robót wykonywanych  z użyciem materiałów, które nie 

zostały sprawdzone lub zaakceptowane,  będzie wykonany  na własne  ryzyko 

wykonawcy. Musi on zdawać  sobie sprawę, że  te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane  jako wadliwe i niezapłacone.

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

       Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia 

tymczasowo  składowane  na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Musi  utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany 

w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, aż do chwili kiedy  zostaną 

użyte.

        Tymczasowe  tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane  w obrębie budowy  w miejscach uzgodnionych z  Inspektorem 

Nadzoru , lub poza placem  budowy, w miejscach  zapewnionych przez Wykonawcę. 
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Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia  będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiałów  zamiennych.

       Jeżeli wykonawca zamierza  użyć materiały  lub urządzenia zamienne, inne  niż 

przewidziane w  szczegółowej specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze 

Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem. Wybrany i zatwierdzony typ 

materiału lub urządzenia  nie  może  być zamieniamy  bez  akceptacji Inspektora 

Nadzoru .

5.  Sprzęt.

     Wykonawca  jest  zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu, który  nie 

spowoduje  niekorzystnego  wpływu na jakość  wykonywanych robót  i środowisko.

Sprzęt  używany  do robót  powinien być  zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien 

odpowiadać  pod względem  typów i ilości  wskazaniom  zawartym w szczegółowej 

specyfikacji  technicznej, programie zapewnienia jakości i projekcie  organizacji 

robót, zaakceptowanym  przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność  sprzętu 

powinna gwarantować  prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi 

w harmonogramie  robót.

    Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy lub wynajęty  do wykonania robót musi 

być  utrzymywany w dobrym stanie  i gotowości  do pracy oraz być zgodny 

z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Tam gdzie jest to wymagane  przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu  do 

użytkowania.

    Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy  nie  zostaną  dopuszczone do robót.

6.  Transport.

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 

robót. Muszą  one zapewniać  prowadzenie  robót zgodnie z zasadami określonymi 

w szczegółowej  specyfikacji technicznej  oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru  , 

w terminach wynikających z harmonogramu robót.

           Przy  ruchu  po drogach  publicznych pojazdy  muszą  spełniać  wymagania 

dotyczące  przepisów ruchu drogowego, w szczególności  dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów  technicznych. Środki  transportu  nie odpowiadające 

warunkom umowy, będą usunięte  z terenu budowy na polecenie  Inspektora 
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Nadzoru . Wykonawca  jest zobowiązany usuwać  na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.           Kontrola  jakości robót.

7.1.  Zasady  kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę robót i jakości materiałów

prowadzoną  zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 

Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, włączając  personel i sprzęt.

            Przed  zatwierdzeniem  programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru 

może zażądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 

że poziom ich wykonania jest zadowalający.

            Wykonawca  jest zobowiązany prowadzić kontrolę materiałów oraz robót z 

częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami  zawartymi w  szczegółowej specyfikacji technicznej. Minimalne 

wymagania co do zakresu  i ich częstotliwości są  określone  w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku  gdy brak jest wyraźnych  przepisów Inspektor Nadzoru  ustali  jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z umową. 

7.2. Badania i pomiary.

Wszystkie  badania i pomiary będą  przeprowadzane  zgodnie 

z wymaganiami  norm. W przypadku, gdy  normy  nie obejmują jakiegokolwiek 

badania  wymaganego  w szczegółowej  specyfikacji  technicznej, stosować  można 

wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury, zaakceptowane  przez Inspektora 

Nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub badań, Wykonawca  powiadomi 

Inspektora Nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie  pomiaru  lub badania. Po 

wykonaniu  pomiaru  lub badania  Wykonawca  przedstawi  na piśmie  ich wyniki, 

do akceptacji  

           Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi Nadzoru  kopie  raportów 

z wynikami  badań jak najszybciej, nie później  jednak  niż  w terminie określonym 

w programie  zapewnienia jakości. Kopie wyników  badań  będą  mu przekazywane 

na formularzach  według dostarczonego przez niego  wzoru lub innych, przez  niego 

zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów  ponosi Wykonawca.

          Inspektor Nadzoru , po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli robót 

prowadzonego  przez  Wykonawcę, będzie  oceniać zgodność wykonanych robót 
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i użytych  materiałów  z wymaganiami szczegółowej  specyfikacji  technicznej, na 

podstawie  dostarczonych  przez Wykonawcę  wyników  badań.

        Inspektor Nadzoru   może  prowadzić  badania niezależnie  od Wykonawcy  na 

swój  koszt.  Jeżeli  wyniki tych badań  wykażą, że raporty  Wykonawcy  są 

niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu  laboratorium, 

przeprowadzenie  powtórnych lub dodatkowych  badań, albo  oprze się wyłącznie 

na własnych  badaniach przy ocenie  zgodności materiałów i robót    ze szczegółową 

specyfikacją techniczną. W  takim przypadku  całkowite  koszty  dodatkowych 

badań i pobierania  próbek zostaną  poniesione przez  Wykonawcę.

8.    Odbiory robot.

8.1.  Rodzaje  odbiorów robót.

W zależności od ustaleń  specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót  zanikających i ulegających  zakryciu

- odbiorowi  przejściowemu

- odbiorowi  końcowemu

- odbiorowi  pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu  polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które  w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór taki będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek , bez hamowania ogólnego  postępu robót.

Odbioru  dokonuje Inspektor  Nadzoru .  Gotowość  danej części robót  do odbioru 

zgłasza  wykonawca  wpisem  do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru . Odbiór będzie przeprowadzony  niezwłocznie, nie później 

jednak niż trzy dni od daty  zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość  i ilość 

robót  ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru  na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań  laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją  techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór  przejściowy.
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Odbiór  przejściowy  polega na ocenie  jakości  i ilości wykonanych 

poszczególnych  elementów robót  ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

realizacji robót  będącym  załącznikiem  do umowy. Odbioru  przejściowego 

dokonuje  się  jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru przejściowego  dokonuje 

Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór  końcowy.

8.4.1. Zasady  odbioru  końcowego.

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego  wykonania robót 

w odniesieniu  do ich ilości, jakości i  wartości.  Całkowite  zakończenie robot oraz 

gotowość do odbioru końcowego  będzie potwierdzona przez wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy. Odbiór końcowy  nastąpi w terminie ustalonym w warunkach 

umowy.

Odbioru  końcowego  dokona komisja wyznaczona przez  zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru  i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty  dokona 

ich oceny  jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacjami 

technicznymi.

W toku odbioru końcowego robót, komisja  zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie  odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w  zakresie  wykonania robót uzupełniających  i robót  poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót 

uzupełniających w robotach  wykończeniowych, komisja przerwie  swoje czynności 

i ustali  nowy termin  odbioru końcowego.

8.4.2. Dokumenty  do  odbioru  końcowego.

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego  jest protokół  odbioru końcowego 

robót, sporządzony  wg wzoru formularza ustalonego  przez Zamawiającego. Do 

odbioru  końcowego  Wykonawca  jest zobowiązany przygotować  następujące 

dokumenty:

-    dokumentację  powykonawczą,

- dzienniki  budowy (oryginały)

- wyniki kontroli   materiałów  zgodnie ze specyfikacją techniczną

W  sytuacji, gdy  przygotowane dokumenty nie są kompletne komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą  wyznacza ponowny termin  odbioru  końcowego. 
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Wszystkie  zarządzone  przez komisję  roboty  poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego. Komisja wyznacza  termin 

wykonania tych robót.

8.5. Odbiór  pogwarancyjny.

Odbiór  pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robót  związanych 

z usunięciem  wad stwierdzonych przy odbiorze  końcowym  i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu  z uwzględnieniem  zasad opisanych w p.8.4.

9.  Podstawa  płatności.

Zasady  płatności  za wykonane  roboty  określa umowa i specyfikacja  techniczna 

istotnych warunków zamówienia.

10. Przepisy  związane.

10.1. Normy i normatywy wyszczególnione w szczegółowych  specyfikacjach 

technicznych.

10.2.  Ustawa Prawo  budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) z 

późniejszymi  zmianami

10.3.  Ustawa  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003r(DZ.U. Nr80/2003) z późniejszymi zmianami

10.4.  Ustawa o dostępie  do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 

poz.1157)

10.5. Ustawa  Prawo  geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja1989r.(DZ.U. 

Nr30/1989 poz.163) z późniejszymi zmianami

10.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U. Nr 

108/2002 poz.953) z późniejszymi  zmianami.
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