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Informacje Ogolne

1. Podstawa opracowania — Materialy Wyjsciowe.

Materiaty wyjsciowe

- Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowej.

« Zalozenia projektowe ustalone z Inwestorem.

« Uzgodniona z Inwestorem i Uzytkownikiem koncepcja funkcjonalno —
przestrzenna budynku.

- Aktualne Polskie Normy i przepisy budowlane, w tym:

A

A

Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6Zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)

ustawa z dni 23. 07. 2003r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu
I formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

« Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranzowy i Specyfikacje Techniczne

Wykonania i odbioru Robot - opracowanie Interwot mgr inz. Marek Nowak

72-123 Kliniska Wielkie ul. Pigkna 19 w zakresie: architektura, konstrukcja,

instalacje sanitarne wewnetrzne, instalacje c.o., instalacje wentylacji 1

klimatyzacji, instalacje elektryczne, instalacje ppoz., akustyka.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ramowy Projekt Organizacji Robot.
Opracowanie to powinno stanowi¢ podstawg¢ do wykonania Szczegdlowego
Projektu Organizacji Robot 1 Placu Budowy oraz Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony

Zdrowia ( BIOZ) — przez Wykonawce Robot wybranego w drodze przetargu.

3. Lokalizacja obiektu

Szczecin ul. Jozefa Korzeniowskiego 7, dz. Nr 7,11,12 obreb 1039 Szczecin
4. Informacja o terenie i obiekcie

Dziatka zabudowana jest budynkiem wpisanym do wojewodzkiego rejestru
zabytkow pehigcy funkcje ustugowe jak 1 rekreacyjne. Na 3 kondygnacjach (parter,
| pictro, II pietro) umiejscowione sg rézne ustugi oraz sklepy. Ostatnia kondygnacja
przeznaczona jest na dzialalnos¢ Domu Kultury Stowianin — wejscie gtowne na II
pietrze. Planowana inwestycja ma za zadanie wymiang istniejacej konstrukcji dachu
nie spelniajacej] obowigzujacych norm, na konstrukcje dachu w systemie
zelbetowym opartym na stupach. Nowa konstrukcja wymaga wyburzenia
konstrukcji nosnej dachu oraz duzej czeSci Scian ostatniej kondygnacji (nadbudowy
wykonanej w latach 60-tych) do poziomu parapetow okiennych. W celu
zapewnienia dostepu osob niepetnosprawnych do DK Stowianin przewiduje si¢
winde dostepng z poziomu ulicy I pigtra.

Przebudowa i nadbudowa Il kondygnacji, przebudowa klatek schodowych,
budowa szybu windy i tacznika migdzy budynkiem a windg.

W zakres wchodzi wyburzenie konstrukcji III pigtra, $cian przylegtych, dachu,
istniejgcych biegow 1 stropoéw klatek schodowych oraz wykonania nowych. Na
kondygnacji Domu Kultury Stowianin projektuje si¢ nowy bardziej funkcjonalny
uktad pomieszczen dostosowany do obowigzujacych norm 1 ich funkcji. Szklana
winda zlokalizowana bedzie w nowoprojektowanym szybie na zewnatrz budynku

polaczona z budynkiem szklanym tgcznikiem.
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Przebudowywane Klatki schodowe oraz poziome drogi ewakuacyjne begda

dostosowywane do wymogdéw obowigzujacych przepisOw ppoz.

5. Przewidywany zakres robot bedzie obejmowal:

1) Roboty przygotowawcze : wygrodzenie, oznakowanie terenu prowadzonych
prac, szkolenie pracownikdw, ustawienie rusztowan, dzwigu samochodowego
lub wiezowego.

2) Roboty demontazowe, rozbidrkowe i wyburzeniowe

-usuni¢cie elementow 1 urzadzen kolidujacych z planowanymi pracami
zamontowanych na dachu ( np. anteny);

- w trakcie robot demontazowych i rozbiorkowych prowadzi¢ staly monitoring
konstrukcji 11 kondygnacji;

- rozbiorka kominow, swietlikow;

- zdjecie pokrycia dachu (odkrywaé fragmentami);

- demontaz warstw docieplenia dachu;

- demontaz stolarki drzwiowej 1 okiennej;

- demontaz instalacji 1 osprzetu sanitarnego, elektrycznego i teletechnicznego;

-rozbiorka istniejacej konstrukcji zelbetowej wiezby dachowej (rozbieraé
odcinkami, (nie pozostawia¢ elementow na stropie);

- rozbiorka belek 1 podciggow (nie pozostawiac elementéw na stropie);

- rozbiorka $ciany zewnetrznej do poziomu +85 cm (wysokosci parapetéw) ponad
posadzka III pigtra (nie pozostawiaé elementow na stropie);

- rozbidrka stupow III pigtra (nie pozostawiac elementow na stropie;

-rozbiorka klatek schodowych (ze stemplowaniem miejsc nadwyrgzonych (w
przypadku przerwania cigglosci);

- rozbiorka posadzek;

- usuniecie warstw pod posadzkowych do poziomu stropu;

-rozebranie fragmentu dachu hali, posadzki w miejscu planowanego szybu
windowego;

3) Roboty konstrukcyjno — budowlane:
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- wykonanie nowej konstrukcji zelbetowej nosnej stupy, belki, podciagi, rygle,
platewki i ptyty dachowej pamietajac o technologii wykonawstwa (zgodnie z
projektem konstrukciji);

- wykonanie nowej konstrukcji zelbetowej nosnej klatek schodowych (prace
prowadzi¢ etapami z zachowaniem bezpieczenstwa pracy konstrukcji);

- wykonanie fundamentu (ptyty fundamentowej zelbetowe;j) i stupa jako wsparcie
konstrukcji stalowej szybu windowego;

- Wzmocnienie istniejgcego stropu ceramicznego matami z kompozytow w
przyjetym systemie;

- wzmocnienie stupow stalowych na nizszych kondygnacjach kompozytami w
systemie.

4) Sciana zewnetrzna nowobudowana

- zaprawa cementowo wapienna d = 0,5 cm, A=0,2W/m*K;

- bloczki wapienno piaskowe drgzone otworami przelotowymi z pidro-wpustem
grubo$ci d=24 c¢cm o gestosci p=1800 kg/m? i wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,65W/m*K taczone na zaprawe do cienkich spoin;

- stelaz aluminiowy dla fasad wentylowanych mocowany na konsole z przektadka
termiczng

- Welna mineralna z czarnym welonem szklanym co najmniej klasy A2-s1,d0, o
wym. 1200x600 mm gr. 12 cm; £=0,031W/mK mocowana na kotwy z trzpieniem
metalowym;

- pustka powietrza d= 3cm;

oktadzina z ptyt elewacyjnych widknisto-cementowych grubosci 0,8 cm, p=>1,65
g/cm? i A=0,6 W/m*K mocowane za pomoca klejenia lub nitow;

5) Sciany wewnetrzne

- do pomieszczen

o gladz gipsowa malowana farbami antyalergicznymi/ptytki ceramiczne

e Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna

e bloczki z betonu komoérkowego grubosci d=12 /24cm o gestosci p=600 kg/m3
1 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,16W/m*K

e Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna

o gladz gipsowa

- do sali gléwne;j
e do wysokosci 50cm oktadziny z aluminiowej plyty ryflowanej gr. d= 0,3cm
dalej gtadz gipsowa
e 2x plyta gipsowo-wtokninowa
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e Welna mineralna twarda gr 3 cm o min. p=63 kg/m?®

e bloczki z betonu komérkowego grubosci d=24cm o gestosci p=600 kg/m? i
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,16W/m*K

e gladz gipsowa

- do sali prob

gladz gipsowa

2x ptyta gipsowo-widkninowa

Welna mineralna twarda gr d=5 cm o min. p=63 kg/m3

Pustka powietrzna gr d=5cm

bloczki z betonu komoérkowego grubosci d=12cm o gestosci p=600 kg/m3 1
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,16W/m*K

e gladz gipsowa

6) Warstwy posadzkowe na stropie IlI pietra

e deska podlogowa =z drewna Jatoba klejona do podtoza/ptytki
ceramiczne/panele podtogowe

e Podktad z izolacji przeciwwilgociowej - szlamowanie

e Wylewka betonowa klasy C12/15 gr. d=5 cm

o Keramzyt frakcja 0-Smm A = ok. 0,120 W/mK* grubo$¢ d= 5cm ponad
poziom stalowej belki istniejacej konstrukcji

e siatka z materialow kompozytowych

e istniejacy strop ceramiczny odcinkowy

e siatka z materiatow kompozytowych

7) Instalacie wewnetrzne

-wody i kanalizacji,

- centralnego ogrzewania,

- modernizacja wezla cieplnego,

- klimatyzaciji,

- elektryczne o$wietlenia ogdlnego 1 gniazd wtykowych ogolnych,
- systemu kontroli dostepu,

- sygnalizacji pozaru,

- sygnalizacji wlamania 1 napadu,

- instalacji oddymiania,
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- instalacji teletechnicznej.

Wg uzgodnien z Inwestorem budynek bedzie udostepniony Wykonawcy Robot w
zakresie III pigtra i czgSci przeznaczonej do przebudowy.

Inwestor wymaga aby remont budynku byt realizowany w sposdb umozliwiajacy
funkcjonowanie na nizszych kondygnacjach z umozliwieniem komunikacji,

etapowo, dlatego przewiduje si¢ dyrektywne etapowanie robot.

Wykonawca wyloniony w drodze przetargu powinien jednak realizowa¢ prace
wg nastepujacych wskazan:

1. Ogrodzenie wskazanego placu, ustawienie rusztowania zewngtrznego na
odcinku wskazanym przez inwestora, montaz tymczasowej klatki schodowej oraz
montaz wyciagu przys$ciennego. Ustawienie barakowozu, WC.

2. Na czas robdt na poziomie dachu i stropu III pigtra 0bowigzuja zabezpieczenia
przed opadami atmosferycznymi.

3. Jako pierwsze powinno by¢ udostepnione pomieszczenia 1 pietra, klatki
schodowe 1 czg¢$¢ hali do wykonania szybu windowego.

4. Betonowanie elementoéw konstrukcyjnych — recznie wewnatrz budynku lub
przy pomocy pompy do betonu na poddaszu wg mozliwosci.

5. Wszystkie roboty budowlane oraz instalacje sanitarne i elektryczne musza by¢

wykonane wg projektéw branzowych.

Zagospodarowania Placu Budowy i Zaplecza.
Warunki lokalizacji
Po uzgodnieniach z Inwestorem — dla potrzeb Placu Budowy i Zaplecza
bedzie udostgpnione:
- budynek osrodka czeSciowo 1 systematycznie oprozniany z pomieszczeniami

przeznaczonymi do przebudowy,

- teren zaplecza od strony wjazdu gtownego,
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- budynek zabezpieczy¢ przed spadaniem gruzu na wysokos$ci gzymsu 1 w czesci
przebudowywanego budynku.

Caly teren otoczenia budynku jest utwardzony i1 o$wietlony lampami. Zakaz
przebywania pracownikéw na terenie zamknietym obiektu (Tobruk, PKS) opréocz
0sob uzgodnionych z Inwestorem.

Wjazd na ten teren budowy i zaplecza — od strony ul. Korzeniowskiego
(ewentualnie po uzgodnieniu od strony bazy PKS).

Inwestor nie zapewnia przekazania Wykonawcy dla potrzeb wilasnych innych

dodatkowych pomieszczen i terenow poza zapleczem budowlanym, oraz miejscem

prowadzonych robot.

1. Obiekty Placu Budowy i Zaplecza
Wybér tymczasowych obiektow — budynkéw Zaplecza socjalnego 1
administracyjnego pozostawia si¢ Wykonawcy. Konieczne jest jedynie dotrzymania
warunku, aby obiekty te byly estetyczne, sprawne technicznie i spetniaty wszystkie

warunki socjalne — BHP i Ppoz.

2. Zaopatrzenie budowy w wode i energie elektryczna

Inwestor wymaga wykonania podigczen na zasilanie budowy w wodg¢ 1 energi¢
elektryczng. Podtaczenia musza by¢ poprzedzone uzgodnieniami 1 zaakceptowane
przez ww podmiot. ROwniez system rozliczania platno$ci za zuzycie medidow musi
by¢ uzgodniony w porozumieniu z Inwestorem oraz dostawcg medidow.

Wszystkie podlaczenia muszg by¢ poddane odbiorowi specjalistycznemu 1
wyposazone w urzadzenia pomiarowe.

Wykonanie podtaczen energii 1 wody z urzadzeniami pomiarowymi Wykonawca
zrealizuje na wilasny koszt.

Pobdr energii elektrycznej w poszczegolnych miejscach robot lub zaplecza musi

odbywac si¢ przy zastosowanie rozdzielni przenosnych RB przy zatozeniu max
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dlugos$ci kabli rozprowadzajacych do miejsca pracy = 50 m. Przewody
rozprowadzajace elektryczne tylko na podwieszeniach — nie wolno uktadaé
przewodow luzno na podtogach.

Tymczasowe urzadzenia i sieci wody 1 energii elektrycznej muszg by¢ na biezaco
konserwowane 1 nadzorowane przez uprawnionych pracownikéw budowy.

Odprowadzenie $ciekéw — mozliwe w miejsce wskazane przez Inwestora lub
WYWOZ.
Doprowadzenie wody na poziomy powyzej parteru (szczegdlnie dla robot na

elewacjach) mozliwe jest tylko z zewnatrz budynku. Wszystkie rury przytaczy wody
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.
Przewiduje si¢ zatrudnienie na budowie nastg¢pujacego sprze¢tu 1 odbiornikow z
napedem elektrycznym:

Wyciag przyscienny towarowo — 0sobowy 5 kW
Betoniarka — mieszarka 1.5 kW

Zurawiki okienne 0.5 kW

Zasilanie elektronarzegdzi 6.0 kW

- wiertarki i mikrowiertarki,

- mikroszlifierki Proxon,

- nagrzewnice nadmuchowe,

- polerki elektryczne tarczowe.

- cykliniarki,

- wiertarki i mikrowiertarki,

- miotki udarowe,

- pity tarczowe,

- wkretarki

- szlifierki,

- polerki elektryczne tarczowe.

- zgrzewarka do rur polipropylenowych
Oswietlenie stanowisk pracy 1.5 kW

Razem zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng = max 22 kW
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Dla wspotczynnika jednoczesno$ci 0.50 = 11,00 kW

3. Pozostale elementy Zaplecza

1) Dla koniecznych uzupetnien konstrukcji stalowych na terenie Zaplecza moze by¢
niewielkie stanowisko spawalniczo — zbrojarskie. Wykonywanie prefabrykatow i
konstrukcji stalowych powinno by¢ realizowane na poddaszu przy wzmocnieniu
stropu.

Prace spawalnicze w budynku sg mozliwe po opracowaniu szczegdtowego Planu

Bioz ochrony ppoz.

2) Czasowe stanowisko wyciggu przysciennego towarowego z odpowiednim
miejscem zaladunku 1 wyladunku materiatow lub gruzu. Urzadzenie poddane
odbiorowi RDT oraz przy zapewnieniu uprawnionej statej obstugi. Obowigzuje w
poblizu pracy wyciagu strefa bezpieczenstwa wg Norm BHP.

3) Wezel betoniarki — mieszarki — dla wykonania uzupetniajacych ilosci zapraw lub
betonu. Zaktada si¢, ze podstawowe ilosci zaprawy i1 betonu beda gotowe
dowozone na Plac Budowy. W poblizu wezta nalezy przewidzie¢ zadaszone
miejsce na sktadowania niewielkich ilo$ci cementu lub wapna.

4) Pozostale elementy wyposazenia Placu Budowy:

TABLICA Informacyjna Budowy i Bioz

Stanowisko ppoz. z wyposazeniem

Kpl. Tablic informacyjnych i ostrzegawczych BHP

UWAGA: teren przekazany Wykonawcy — powinien by¢ Uzytkowany w taki
sposob, aby unika¢ wszelkich uszkodzen i zniszczen — dotyczy to m.in. nawierzchni,
budynkow sasiednich, bram wjazdowych, elementow o$wietlenia oraz ogrodzenia
murowego.

Wszystkie zniszczenia lub uszkodzenia bedg przez Wykonawce naprawione na

wlasny koszt po zakonczeniu robot.
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4. Uklad komunikacyjny i transport materialow
1) Transport materiatdw na poziom poddasza 1 dachu oraz usuwanie gruzu powinien

odbywac si¢ przy wykorzystaniu wyciggu przysciennego.
Usuwanie gruzu z poziomu poddasza moze odbywaé si¢ rOwniez rynnami
zsypowymi przy zachowaniu ostroznosci 1 unikaniu zapylenia. Wszystkie jednostki
transportowe muszg by¢ atestowane i odbiorowe oraz posiada¢ odpowiednig
obsluge. Obowigzuje rowniez zachowanie odpowiednich stref bezpieczenstwa
pracy, ktére musza by¢ oznakowane 1 zabezpieczone.

Lokalizacja jednostek do transportu materiatow moze by¢ zmienna wg potrzeb

poszczegdlnych mozliwosci Wykonawcy Robot.

2) Wjazd i wyjazd na teren Zaplecza Budowy tymczasowymi bramami.

3) Uktad transportowy wewnatrz budynku — musi odbywac¢ si¢ wg ogolnych zasad
BHP 1 ppoz. Obowiazuje przestrzeganie wszystkich norm w zakresie konstrukcji

1 szerokos$ci pomostow transportowych oraz zasad pracy na wysokosciach

4) Materialy dla potrzeb budowy powinny by¢ na budowg dostarczane sukcesywnie
(do max 3 dniowego zuzycia). Magazynowanie materiatow na dtuzszy okres jest
niewskazane. Bledem jest roéwniez magazynowanie nadmiernych ilo$ci
materialdéw na poszczegolnych stropach lub sklepieniach.

Materiaty z rozbidrek musza by¢ natychmiast wywozone z budowy po

ustaleniu mozliwos$ci ich wykorzystania 1 zatrzymania przez Inwestora.

5.  Wskazania organizacyjne i technologiczne do Projektu Organizacji
Robot

5.1. Organizacja Placu Budowy

Zagospodarowanie plac budowy proponuje si¢ wg lokalizacji podane; na

zalaczonym szkicu z nastgpujagcym wyposazeniem:
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- ustawienie barakowozow lub kontenerow dla zaplecza administracyjnego i

socjalnego budowy

- niewielkie sktadowisko materiatow dla zuzycia max 3 dni

- ustawienie tymczasowego wyciggu przysciennego

- punkt wytwarzania zapraw i1 betonéw — do biezacego zuzycia bez magazynowania
duzych ilosci kruszyw

- wykonanie oston wiszacych ochronnych

- ogrodzenia szczelne — estetyczne + daszki zabezpieczajace

-przy potudniowo — wschodnim narozniku budynku zlokalizowa¢ rusztowanie
elewacyjne wraz ze schodami

- teren tymczasowo ogrodzi¢ panelami z drutu w uktadzie pionowym

- wjazd — wyjazd bramg tymczasowa

Lokalizacja terenu zaplecza budowy moze by¢ jednak inna wg mozliwosci i
zyczenia Inwestora, jednak podstawowe wymagania ujete w tym Projekcie muszg
by¢ spetnione, a mianowicie:

a) [los¢ kontenerow lub barakowozow musi by¢ odpowiednia do 1loSci
zatrudnionych pracownikow 1 spelnia¢ wszelkie wymogi socjalne 1 BHP.
Niedopuszczalne jest bowiem stale — przez caly okres trwania rob6t korzystanie z
pomieszczen socjalnych wewnatrz budynku. Obiekty budowy musza by¢
parterowe, estetyczne i bezpieczne. Obiekty socjalne — umywalnie i

WC dostosowane do magazynowania $ciekow 1 odpadkéw (sukcesywny wywoz
pojemnikow).

b) Wyciag przyscienny towarowy musi by¢ bezpieczng oraz mie¢ statg obstuge.

¢) Sktadowanie materialéw na placu budowy tylko do zuzycia 3 dni. Zasadg jest, ze
max duzo materiatbw po przywiezieniu na budowe bedzie przeznaczone do
biezacego wbudowania. Nie przewiduje si¢ zadnej prefabrykacji na budowie —
oprocz wytwarzania zaprawy 1 betonu do biezacego zuzycia.
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d) Transport do placu budowy oraz wywoéz gruzu przez bramy istniejgce —
samochodami dostawczymi 1 cigzarowymi oraz samowyltadowczymi max 5 ton.
Dojazd specjalny jednorazowy:

- dojazd Zurawia samochodowego

- dowoz betonu 1 ewentualnie pompy — do betonowania schodéw klatki schodowe;.

Zabezpieczenie transportu 1 wjazdu na teren posesji wg osobnych uzgodnien z

Inwestorem oraz ewentualnie wiascicielem drogi dojazdowe;.

5.2. Wskazania technologiczne wykonania robot

1) Przed rozpoczeciem robot podstawowych nalezy wykonac :

-odtaczenie na poddaszu (przepigcie) od zrodet zasilania wszystkich instalacji
wewnetrznych (szczegdlnie instalacji elektrycznych 1 systeméw stabopradowych,
gasniczych 1 wody). Po uzgodnieniu szczeg6tow z inwestorem 1 autorem projektu

- uzgodnienie z inwestorem sposobu odtaczenia 1 demontazu instalacji wezta CO
- organizacja i urzgdzenie terenu zaplecza (ogrodzenia - oswietlenie - zabezpieczenia

- zasilanie w wodg i energi¢ elektryczng)
2) Na czas robodt na poziomie dachu obowigzujg zabezpieczenia przed opadami
atmosferycznymi.
3)  Rusztowanie zewnetrzne bedzie wykorzystane dla potrzeb przebudowy i
remontu elewacji. Sposob i czas rozstawiania rusztowan uzgadnia¢ z inwestorem.
4). Szczegdlowy Projekt Organizacji Robot — opracowany przez przysztego
Wykonawce |[Robdt powinien doktadnie okres§li¢ warunki BHP pracy na dachu,
szczegolnie przy rozbiorkach, demontazu i transporcie materiatdbw na poziom Il|
pietra i dachu.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych 1
przeszkolonych pracownikéw. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic

uzgodniony wykaz 0s6b wykonujacych czynnosci na budowie.
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5) Transport gruzu z dachu tylko wyciaggiem przySciennym bez magazynowania

na budowie. Mozliwe jest stosowanie rynien zsypowych przy zachowaniu ochrony

otoczenia przed zapyleniem.

6) Z duzg staranno$cig przez brygady specjalistyczne nalezy wykonac

wzmocnienia matami kompozytowymi stropu I1I pigtra i stupy stalowe kondygnacji

ponize;j.

7)  Po rozbiodrce istniejacego pokrycia dachu — staraniem i na koszt Wykonawcy

niezbedne bedzie tymczasowe zadaszenie nad odstonigta kondygnacjg. Konstrukcja

powinna by¢ solidna i trwala zabezpieczona przed wiatrem, deszczem i $niegiem.

W Zzadnym wypadku nie wolno dopusci¢ do zalewania budynku deszczem lub

$niegiem.

9) Rozbiodrki: posadzek, stropu i innych towarzyszacych — recznie przy uzyciu
elektronarzedzi.

Transport gruzu rgcznie 1 Wwywoz.

10) Wszystkie roboty budowlane a w szczegolnosci konstrukcje zelbetowa nosng
wykona¢ wg Projektu Wykonawczego.

11) Roboty konserwatorskie - wykonywane sukcesywnie wg ustalen z
Konserwatorem Zabytkow.

12). Wszystkie instalacje sanitarne muszg by¢ wykonane wg projektoéw branzowych.
Uruchomienie instalacji grzewczych w koordynacji z inwestorem po wykonaniu
nowego wezta CO.

13) Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych - stabopragdowych — oraz
wykonanie przytagcza N/N - wg szczegoélowych zasad i ustalenia ujetych w
branzowych specyfikacjach.

14) Wykonawca winien przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty latwopalne muszg by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

15) Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma

obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre§lonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

16)  Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za

urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. znajdujace si¢ w obszarze placu

budowy.

17)  Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — zewnetrzne w oparciu o istniejacy

system hydrantow ulicznych. Wykonawca Robdt musi zapewni¢ ochrong

przeciwpozarowg wewnatrz 1 zewnatrz budynku w czasie realizacji robot .

18)  Koniecznos$¢ opracowania przez Wykonawce 1 stosowania na Budowie Planu

Bioz dotyczacego w szczegdlnosci nastgpujacych rodzajow prac:

- prace na wysokosciach (remont dachu 1 wigzby)

- prace spawalnicze na terenie poddasza

- transport elementow dlugich w utrudnionych warunkach

- roboty malarskie, szlifierskie, impregnacyjne w pomieszczeniach zamknigtych

19) Szczegdtowy Projekt Organizacji Robot 1 Plan Bioz — opracowany przez
Wykonawce musi by¢ uzgodniony w zakresie BHP i ppoz. Szczegdtowy Projekt
Organizacji musi obejmowa¢ m.in. kpl. zabezpieczen 1 ochrony otoczenia

budynku przed spadaniem elementow z dachu. Strefy bezpieczenstwa wokot
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budynku musza by¢ wyznaczone i oznakowane. Nad wejsciami do budynku
muszg by¢ zbudowane odpowiednie daszki zabezpieczajace.

20) Stosowac bgda na budowie nowoczesne elektronarzgdzia — bezpylowe 1 o
niskiej

hatasliwosci (szlifierki, pity diamentowe do cigcia betonu 1 stali itp.)

Wykonawcy Robot beda wymagaé¢ od wykonujacych roboty
bezwzglednego

przestrzegania regulaminéw wymienionych w umowie, duzej kultury pracy, bez
hatasu, zapylen 1 ucigzliwos$ci dla pozostatych czesci obiektu, przestrzegania zalecen
Inwestora.

21) Na budowie bedg zatrudnione wylacznie maszyny, urzadzenia i1 rusztowania

spetniajace warunki § 64 pkt. 1 Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia
6.02.2003r.

6. Ramowe wskazania dotyczace Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia — do ujecia w szczeg6lowym Projekcie
Organizacji Robot

1) Zgodnie z Art.66 Konstytucji, kazdy obywatel ma prawo do pracy w warunkach
bezpiecznych — obowiagzkiem tym, zgodnie z Art.15 Kodeksu Pracy zostaje
obcigzony pracodawca przez organizowanie robot w sposob bezpieczny.
Szczegotowe zasady takiej organizacji pracy =zostaly okreSlone w Prawie
Budowlanym i Kodeksie Pracy (+ odpowiednie przepisy Wykonawcze) i muszg by¢
ujete w Szczegdlowym Projekcie Organizacji Robot — do wykonania przez
Wykonawce wybranego w wyniku Przetargu. 2) Przepisy wykonawcze do Prawa
Budowlanego dot. problematyki BIOZ (Art. 18, 20, 21a) w czasie robdt zostaty
zawarte m.in. w nastepujacych dokumentach:

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. nr 151 p0z.1256)
Rozporz. MSWIA z dnia 3.11 1998 r. (Dz. U. nr 140 p0z.905)
Rozporz. Min.Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. nr 47)
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Rozporzadzenia te okreslajg m.in. zagadnienia ktére powinny by¢ uwzglednione w
Planie BIOZ.
Wykonawca Robdt wytoniony w drodze Przetargu powinien zwrdci¢ uwage na
nastepujace sprawy:

- przygotowanie organizacyjne placu budowy
- zapewnienie warunkow socjalnych 1 higienicznych dla pracownikéow

- opracowanie 1 przestrzeganie szczegdétlowego harmonogramu prac

- organizacje transportu pionowego i poziomego

- stosowanie  urzadzen  elektrycznych  bezpiecznych (ze  szczegdlnym
uwzglednieniem prowadzenia przewodow elektrycznych sieci tymczasowych na
podwieszeniach) - stosowanie maszyn i elektronarzgdzi z odpowiednim atestem i
po odbiorach

- ograniczenie halasu i zapylenia

- szczegllne zabezpieczenie prac na wysokosciach 1 na dachu

- stosowanie materialow do wbudowania z atestem zdrowotnym

-dla robot rozbiorkowych 1 szlifierskich przewidzie¢ odpylanie stanowisk
roboczych 1 biezace usuwanie gruzu

- roboty malarskie i konserwatorskie — przy Uzyciu rozpuszczalnikow organicznych
— przy zachowaniu wzmozonej wentylacji pomieszczen.

3) Brak Szczegotowego Projektu Organizacji Robot 1 Placu Budowy oraz planu

BIOZ moze skutkowaé rozpoczeciem postgpowania karno — administracyjnego

przez Inspekcje Pracy przeciwko Kierownictwu Budowy.
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