załącznik nr 4 do siwz
	WZÓR UMOWY



zawarta w Szczecinie w dniu ..... …………….…… 2020 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie (w skrócie ZBiLK) przy ul. Mariackiej 25, reprezentowaną przez:

Lillę Sobczyk           -    Dyrektora ZBiLK
za akceptacją finansową
Elżbiety Heise        -    Głównej Księgowej ZBiLK
zwanym dalej Zamawiającym 
a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

NIP ………………………..….. 

                   

REGON  ……………….………………

zwanym dalej w treści umowy „Inżynierem Kontraktu” lub „Inżynierem" lub „IK" 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7, w Szczecinie”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej w treści umowy „ustawą". 

I. Postanowienia ogólne

§1
1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7, w Szczecinie”.
2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do świadczenia usług związanych z koordynacją, kontrolą, zarządzaniem i pełnieniem funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych przy realizacji ww. zadania inwestycyjnego, we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz, w całym okresie realizacji zadania.
3. Szczegółowy zakres robót nad którym będzie sprawowany nadzór Inżyniera Kontraktu zawiera:
1) Projekt ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz i elektroakustyki Dom Kultury „Słowianin”, ul. Korzeniowskiego 7, 
2) Projekt budowlany – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy 
z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 
ul. Korzeniowskiego 7” – branża architektura
3) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy 
z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 
ul. Korzeniowskiego 7” – branża architektura
4) Projekt budowlany – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy 
z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 
ul. Korzeniowskiego 7” – branża elektryczna,
5) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy 
z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 
ul. Korzeniowskiego 7”  – branża elektryczna,
6) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy 
z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 
ul. Korzeniowskiego 7”  - urządzenia przeciwpożarowe
7) Projekt budowlany – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy 
z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 
ul. Korzeniowskiego 7” – branża konstrukcyjna,
8) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy 
z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 
ul. Korzeniowskiego 7”  – branża konstrukcyjna,
9) Projekt budowlany – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy 
z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 
ul. Korzeniowskiego 7” – branża sanitarna
10) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy 
z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 
ul. Korzeniowskiego 7”  – branża sanitarna,
11) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7”,  
opracowane przez INTERWOT mgr inż. Marek Nowak z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy 
ul. Pięknej 19,

4. Podstawę prawną i techniczną wykonania robót budowlanych stanowi:

1) Decyzja Nr 1199/19  z dnia 19.08.2019 r.,
2) Decyzja Nr 1218/2019 z dnia 05.07.2019 r.

5. Zakres robót budowlanych stanowiących zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:  

1) organizację placu budowy i zaplecza budowy
2) organizację ruchu – przejścia dla pieszych, ruch samochodowy (w tym wyłączenie z ruchu ul. Korzeniowskiego)
3) rozbiórkę stropodachu,  pokrycia papowego wraz z ociepleniem, 
4) rozbiórkę istniejących instalacji w tym demontaż stacji bazowej telefonii komórkowej,
5) rozbiórkę konstrukcji stropodachu - wylewka betonowa, płyty betonowe
6) rozbiórkę konstrukcji żelbetowej stropodachu (podciągi, belki stropowe)
7) rozbiórkę konstrukcji murowej ścian zewnętrznych i wewnętrznych ostatniego  piętra budynku
8) wykonanie konstrukcji żelbetowej ścian (słupy żelbetowe) i konstrukcji stropodachu 
9) roboty montażowe i roboty „na mokro” (podciągi , belki stropowe)
10) ocieplenie stropodachu,
11) ułożenie papy fotowoltaicznej. 
12) wykonanie konstrukcji ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku
13) wydzielenie i przebudowa istniejących pomieszczeń sanitariatów,
14) wykonanie fundamentowania i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych   ruchowo ( poruszających się na wózku).
15) przebudowę sali koncertowej i pomieszczeń do niej przynależnych, w tym:
a) wzmocnienie stropu stanowiącego posadzkę sali koncertowej

b) wykonanie instalacji akustyki sali koncertowej

c) wykonanie i przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej wraz z wmontowaniem  klimatyzatorów z wyrzutniami i czerpniami na stropodachu

16) wykonanie ekranów dźwięko - ochronnych na stropodachu.

17) przebudowę 3 klatek schodowych  - dróg ewakuacyjnych 

18) przebudowę antresoli przyległej do sali koncertowej

19) przystosowanie przyległych do sali koncertowej pomieszczeń dla małej gastronomi

20) wykonanie elewacji budynku o oparciu o wytyczne konserwatora zabytków

21) przebudowę instalacji centralnego ogrzewania,

22) przebudowę instalacji elektro - energetycznej dla budynku,

23) przebudowę instalacji wod-kan.

6. Podstawę prawną wykonania czynności IK stanowią obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 
ze zmianami), 

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843), 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065, ze zmianami),

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389, ze zmianami),

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129, ze zmianami),

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 462, ze zmianami), 

7) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463, ze zmianami),

8) inne decyzje i uzgodnienia wydane w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz inne ustalenia wg. wskazań Zamawiającego.

§2

1. Obowiązki IK wynikające z niniejszej umowy będą realizowane przez Zespołu Inżyniera Kontraktu, w którego skład wchodzą: 
1) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu - Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno- budowlanej: .................................................. 
2) Inspektor nadzoru w branży instalacji sanitarnych: ............. 
3) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej: ……………………………….

4) …………………………………

5) …………………………………………

2. Osobą, ze strony Zamawiającego, upoważnione do współpracy przy realizacji zadania, 
o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, jest Koordynator - Przedstawiciel Zamawiającego: ....................................................... 
3. Każda zmiana Kierownika Zespołu IK oraz osoby z Zespołu IK następować może na wniosek Inżyniera, za pisemną zgodą Zamawiającego. Inżynier do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz spełnia wymagania opisane w siwz.
4. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzyskał punkty we wskazanym w siwz kryterium „doświadczenie Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu", zmiana Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno- budowlanej możliwa jest jedynie w przypadku zastąpienia Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej osobą, która spełnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi kryterium „doświadczenie Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu”, za które Inżynier Kontraktu otrzymał punkty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3), muszą posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, aktualne ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynależności do Polskiej Izby Inżynierów. 
6. Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu  będzie posiadał wszelkie niezbędne pełnomocnictwa, do działania w imieniu Inżyniera Kontraktu.
7. Inżynier Kontraktu w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy Wykonawcy robót budowlanych opracuje harmonogram pracy Zespołu Inżyniera Kontraktu i przedłoży go Koordynatorowi celem zatwierdzenia, jak również przygotuje jego aktualizację w przypadku konieczności.
8. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru na terenie budowy w okresie trwania robót budowlanych, co winno być udokumentowane wpisami do Dziennika budowy. Obowiązuje dokonanie co najmniej dwóch wpisów w każdym tygodniu, przez Inspektorów branż w których aktualnie trwają roboty budowlane.
9. Inżynier Kontraktu oraz pozostałe osoby Zespołu Inżyniera Kontraktu powinny być dyspozycyjne i dostępne na każde zasadne wezwanie Zamawiającego (osobiste, telefoniczne, mailowo), Nadzoru autorskiego lub Wykonawcy robót budowlanych.
10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Inżynier zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu  art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zmianami) wszystkie osoby, które wykonywać będą czynności podczas realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób, posiadających uprawnienia budowlane, do kierowania i nadzorowania robót.
11. Zatrudnienie o którym mowa w ust. 10 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
12. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Inżynier zobowiązuje się do przedłożenia zanonimizowanych kopii umów o pracę zawartych przez Inżyniera z pracownikami, o których mowa w ust. 10, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
13. Nieprzedłożenie przez Inżyniera kopii umów zawartych przez Inżyniera z pracownikami w terminie, o którym mowa w ust. 12, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
14. W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w 
ust. 10 lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Inżynierowi zostanie naliczona kara umowna określona w § 12 ust. 2 pkt. 6) umowy.
15. W związku z przekazanymi przez Inżyniera danymi osobowymi pracowników upoważnionych do kontaktu ze ZBiLK w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, Inżynier zobowiązuje się do wykonania w imieniu ZBiLK obowiązku informacyjnego w stosunku do ww. pracowników wynikającego z art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula Informacyjna ZBiLK jako Administratora danych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
II. Prawa i obowiązki stron umowy
§3

1. Na etapie prowadzenia robót budowlanych Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do:
1) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wymogami art. 25 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U z 2019, poz. 1186, ze zmianami); 
2) protokolarnego przekazania, przy udziale Zamawiającego, terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
3) bieżącej weryfikacji i opiniowania zatwierdzonych przez Nadzór autorski projektów warsztatowych i technologicznych, 
4) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
5) zatwierdzania przez Inspektorów nadzoru poszczególnych branż, wniosków na urządzenia i sprzęt, wniosków materiałowych dla wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem oraz do bieżącej archiwizacji otrzymanych certyfikatów, deklaracji, aprobat technicznych i gwarancji producentów dla urządzeń i sprzętu zamontowanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 
6) sprawdzanie prawidłowości i kompletności oraz oceny wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, wg wytycznych: 
a) umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać w szczególności: 
· zakres robót powierzony Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,
· kwotę wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót, wynikająca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy.
· terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą, 
· termin wystawienia faktury – nie później niż 7 dni od dnia odbioru robót, 
· termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy (za zakres prac zleconych  Podwykonawcy),
· termin gwarancji i rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi wskazany w umowie z Wykonawcą robót budowlanych,
· zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zmianami) wszystkich osób, które wykonywać będą czynności podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w tym roboty konstrukcyjne, roboty montażowe, roboty ogólnobudowlane, roboty branży sanitarnej, roboty branży elektrycznej, 
z wyłączeniem osób, posiadających uprawnienia budowlane, do kierowania 
i nadzorowania robót, 

· zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedłożenia każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, zanonimizowanych kopii umów o pracę zawartych z pracownikami, o których mowa w tiret 8, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, rodzaj wykonywanej pracy powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, rodzaj wykonywanej pracy powinny być możliwe do zidentyfikowania.
b) umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może zawiera postanowień: 
· uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

· uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

· dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

· uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

IK w terminie 3 dni roboczych od daty przedstawienia przez Zamawiającego otrzymanej od Wykonawcy robót budowlanych umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej projektu, przedstawi Zamawiającemu pisemną ocenę wraz ze stanowiskiem w przedmiocie ewentualnego sprzeciwu lub zastrzeżeń co do przedłożonej umowy lub projektu umowy wraz z pisemnym projektem tego sprzeciwu lub zastrzeżenia; 
7) sprawdzenia i weryfikacji tabeli zawierającej zestawienie umów z Podwykonawcami i comiesięczny status ich rozliczeń, stanowiącej każdorazowo załącznik do częściowego protokołu odbioru wraz z potwierdzeniem prawidłowości tego opracowania oraz do sprawdzenia i weryfikacji rozliczenia robót budowlanych elementów skończonych przez Wykonawcę robót budowlanych (protokół częściowy płatności) wraz z potwierdzaniem prawidłowości tego opracowania - sporządzonych  przez Wykonawcę robót budowlanych;
8) przygotowania propozycji wzorów następujących dokumentów: 
a) wniosków materiałowych [WM], 
b) raportów miesięcznych z realizacji [RM], 
c) częściowych protokołów odbioru robót budowlanych oraz protokołów częściowych płatności do faktur przy częściowych płatnościach, 
d) tabeli zestawienia umów z Podwykonawcami, 
e) protokołu końcowego odbioru robót oraz końcowego protokołu płatności; 
9) uczestniczenia we wszelkich próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych i sporządzenia protokołów z tych czynności; 
10) odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub robót budowlanych zanikających; 
11) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 
12) ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim i Zamawiającym; 
13) kontrolowania w sposób ciągły prawidłowości i jakości wykonywanych robót budowlanych oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych, materiałów, wyposażenia, urządzeń i systemów w szczególności zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
14) niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego o wykrytych wadach i usterkach w wykonanych elementach robót budowlanych oraz określanie zakresu koniecznych do wykonania robót naprawczych; 
15) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy robót budowlanych w realizacji zadania inwestycyjnego, a także przedstawienia sposobu usunięcia wad i usterek; 
16) bieżącego rozwiązywania problemów technicznych budowy we wszystkich branżach przy udziale Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż; 
17) informowania, z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji zadania inwestycyjnego, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji zadania inwestycyjnego lub zwiększenie kosztów zadania inwestycyjnego; 
18) nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy i egzekwowania usunięcia nieprawidłowości; 
19) organizowania oraz przewodniczenia w cotygodniowych Radach Budowy dotyczących postępu robót budowlanych, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich Stron zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego (Wykonawca robót budowlanych, Inżynier Kontraktu, Zamawiający) oraz do sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do 2 dni roboczych od Rady Budowy; 
20) organizowania, w przypadku konieczności, dodatkowych spotkań Rady Budowy przy udziale Wykonawcy robót budowlanych, IK i Zamawiającego i przewodniczenia tym spotkaniom na budowie oraz sporządzania protokółów z tych spotkań i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od spotkania; 
21) przybycia na teren budowy lub do siedziby Zamawiającego w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (tj. telefonicznego lub wysłanego pocztą elektroniczną wezwania Zamawiającego), z zastrzeżeniem że przybycie do siedziby Zamawiającego nastąpi w godzinach pracy Zamawiającego, tj.:

a) w pierwszy poniedziałek miesiąca: 
od godz. 9.00 do godz. 17.00,

b) w kolejne poniedziałki miesiąca:

od godz. 7.30 do godz. 15.30,

c) wtorek – piątek: 



od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Dni ustawowo wolne od pracy nie są brane pod uwagę przy ustalaniu czasu przybycia; 
Każdy przypadek nieobecności członka Zespołu Inżyniera Kontraktu na budowie, radach, spotkaniach itp., musi być wyprzedzająco zgłoszony przez Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej wraz z wyczerpującym uzasadnieniem i uzgodniony z Zamawiającym,
22) egzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych realizacji ustaleń i decyzji podjętych w trakcie cotygodniowych Rad Budowy i dodatkowych Rad Budowy; 
23) sprawdzenia, weryfikacji i opiniowania oraz przedstawiania Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie zmian lub aktualizacji wnioskowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, w tym także do określenia odchyłek od pierwszego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, ryzyk i zagrożeń terminu wykonania oraz do podania ścieżki krytycznej; 
24) sporządzania protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz do weryfikacji uzasadnienia wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz do oceny ich wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy robót budowlanych i termin realizacji zadania inwestycyjnego;
25) monitorowania postępu robót budowlanych poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności ich realizacji z obowiązującym Harmonogramem rzeczowo-finansowym; 
26) kontroli sposobu składowania i przechowywania wyrobów budowlanych, urządzeń i wyposażenia; 
27) wydawania poleceń Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budowlanych budzących wątpliwość co do ich jakości oraz do wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów w laboratorium; 
28) sprawdzenia i weryfikacji obmiaru robót wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych podlegających odbiorom częściowym; 
29) zatwierdzania przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to w szczególności roboty tymczasowe zabezpieczające, zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych (tj. np.: roboty rozbiórkowe, głębokie wykopy, zabezpieczenie sąsiadujących obiektów, itp.); 
30) bieżącego monitorowania wpływu zadania inwestycyjnego na stan techniczny istniejących budynków lub instalacji sąsiadujących z robotami w sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych; 
31) podejmowania w porozumieniu z Zamawiającym decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót budowlanych w sytuacjach określonych w umowie z Wykonawcą robót,  
32) jeśli wystąpi taka konieczność wnioskowanie o wykonanie zastępcze robót budowlanych
33) zapewnienia przeprowadzenia, nadzorowania prób i rozruchów dostarczonych urządzeń i zamontowanego wyposażenia budynku oraz do weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych instrukcji użytkowania i instrukcji eksploatacyjnych, w celu ułatwienia przekazania Użytkownikowi obiektu do eksploatacji;
34) przygotowania odbiorów częściowych robót budowlanych, w tym w szczególności do sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbiorów oraz do uczestnictwa w odbiorach robót oraz sprawdzania i zatwierdzania protokołów odbiorów robót częściowych; 
35) sporządzania miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót budowlanych;
36) dostarczenia Zamawiającemu odpowiednio zarchiwizowanych wszelkich dokumentów, aprobat technicznych, certyfikatów i dokumentacji, przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych - po zakończeniu robót budowlanych; 
37) prowadzenia, przechowywania i archiwizacji (również na nośniku elektronicznym) korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji zadania inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy robót budowlanych, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów i roszczeń. 
W przypadku sporu sądowego Inżynier udzieli wsparcia Zamawiającemu.

38) sporządzania opisów dotyczących zaistniałych sporów, w sposób wskazany w §3 ust 2 pkt 6 lit. d) umowy 
39) identyfikowania ryzyk potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i osób trzecich, proponowania metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia – przedstawiania stanowiska w odniesieniu do zasadności tych roszczeń, ich wyceny i oceny wpływu na termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy, z jednoczesnym informowaniem Zamawiającego; 
40) prowadzenia bieżących zestawień roszczeń Wykonawcy robót budowlanych ze statusem ich rozstrzygnięcia i oceną; 
41) w okresie zgłaszania wad i usterek, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przekazania Koordynatorowi raportów z dokonanych przeglądów robót w terminie 7 dni od dnia dokonania przeglądu. Raporty będą stanowić wymagalny załącznik do Raportu końcowego,
42) sporządzania comiesięcznego ustalenia ostatecznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót w programach komputerowych wspomagających zarządzanie zadaniem inwestycyjnym; 
43) sporządzania comiesięcznych prognoz przepływów pieniężnych - w programach komputerowych wspomagających zarządzanie zadaniem inwestycyjnym;
44) wykonania następujących obowiązków w przypadku: 
a) rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez Wykonawcę robót budowlanych od umowy z Wykonawcą robót budowlanych (lub jednego z konsorcjantów), a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Stronami umowy z Wykonawcą robót budowlanych, jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji i rozliczenia robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych wraz ze wskazaniem zastrzeżeń do prawidłowości wykonania tych robót budowlanych oraz zaleceniami co do zabezpieczenia robót budowlanych i dalszego ich kontynuowania, 
b) rozwiązania lub odstąpienia przez Wykonawcę robót budowlanych albo przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę od umowy o podwykonawstwo, a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Stronami umowy o podwykonawstwo, jest zobowiązany do sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji i rozliczenia robót budowlanych wykonanych przez danego Podwykonawcę (lub dalszego Podwykonawcę) przedstawioną przez Wykonawcę robót budowlanych, wraz ze wskazaniem zastrzeżeń do prawidłowości wykonania tych robót budowlanych oraz zaleceniami co do zabezpieczenia robót budowlanych i dalszego ich kontynuowania;
c) rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez Inżyniera od umowy, a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Stronami umowy, Inżynier postąpi jak w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w lit. a) niniejszego punktu oraz zgodnie z procedurą opisaną w § 14 ust. 2 umowy. 
45) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót budowlanych, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym; 
46) załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich, wywołanych realizacją zadania inwestycyjnego, w uzgodnieniu z Zamawiającym; 
47) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz przygotowywania komunikatów dotyczących postępów robót budowlanych i sytuacji na budowie, przeznaczonych do ewentualnej publikacji, za pośrednictwem Zamawiającego (np. rzecznika ZBiLK),
48) sporządzania od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót budowlanych comiesięcznych Raportów częściowych z realizacji robót budowlanych oraz przedkładania ich Zamawiającemu wraz z wnioskiem o płatność. Inżynier w ciągu 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Zamawiającemu, w ilości 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, Raport częściowy wyszczególniający wykonane przez Zespół Inżyniera prace i kontrolne badania laboratoryjne wraz z informacją o postępie robót budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakości robót budowlanych, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji zadania inwestycyjnego. Raport częściowy będzie zawierał: 
a) Część ogólną z opisem: rozdzielnik, podstawowe jednostki biorące udział w zadaniu inwestycyjnym, kluczowe daty realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych i niniejszej umowy, skrócony opis zakresu zadania inwestycyjnego; 
b) Stan realizacji usługi nadzoru w raportowanym okresie: 
- opis istotnych czynności i decyzji Inżyniera; 
- wykaz korespondencji przychodzącej, wychodzącej (zestawienie tabelaryczne: daty wpływu pisma, oznakowanie od kogo i czego dotyczy); 
- informacja na temat stanu realizacji usługi nadzoru, opis stanu finansowego niniejszej umowy (tabelaryczne zestawienie faktur Inżyniera: np., nr faktury, wartość netto i brutto, data złożenia); 
- informacja o zmianach niniejszej umowy; 
- wykonane przez IK raporty i opinie (zestawienie tabelaryczne: tytuł raportu lub opinii, data złożenia, status); 
- zestawienie wniosków i pism skierowanych do inżyniera wraz z określeniem stanu ich realizacji, z podziałem na trzy grupy: załatwione, niezałatwione oraz w toku wraz ze wskazaniem sposobu załatwienia lub przyczyn ich niezałatwienia z informacją o etapie rozpatrywania wniosków i pism w toku - w formie uzgodnionej z Zamawiającym; 
c) Stan realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych w raportowanym okresie: 
- zestawienie zatwierdzonych Podwykonawców (zestawienie tabelaryczne zawartych umów z Podwykonawcami i comiesięczny status ich rozliczeń); 
- opis robót budowlanych zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

- wykaz oraz stan płatności wynikających z rozliczeń częściowych Wykonawcy robót budowlanych (zestawienie tabelaryczne faktur Wykonawcy robót budowlanych i podwykonawców: Ip., nr faktury, data wystawienia, kwota netto i brutto, podsumowanie); 
- informacje o prewencyjnych lub korekcyjnych działaniach, informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, ostrzeżenia o możliwych problemach dotyczących m.in. przestrzegania zasad bhp, zachowania jakości, roszczeń Wykonawcy robót budowlanych lub Podwykonawców, zmian umowy z Wykonawcą robót budowlanych; 
- informacja o przeprowadzonych odbiorach częściowych, 
- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, 
- zestawienie wniosków Wykonawcy robót budowlanych: (tabela: nr wniosku, czego dotyczy, status rozpatrzenia, uwagi); 
- informacja o Nadzorze Autorskim zawierająca wykaz zmian w dokumentacji projektowej (tabela: opis zmiany, data złożenia, status); 
- informacja o planowanych na następny okres sprawozdawczy harmonogramu robót budowlanych; 
49) Opis postępu robót budowlanych w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego w okresie sprawozdawczym i narastająco wraz z oceną wielkości odstępstw ze wskazaniem daty powrotu do obowiązującego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
50) Poniesione nakłady finansowe na roboty budowlane w powiązaniu z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w okresie sprawozdawczym i narastająco wraz z oceną wystarczalności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty; 
51) Załączniki: fotografie dokumentujące postęp robót budowlanych, inne np.: rysunki rzuty kondygnacji z zaznaczonym etapem wykonania robót budowlanych; 
Raport częściowy wraz z wnioskiem o płatność podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego; 
52) obsługi kontroli z PIP, PINB i innych instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli; 
53) opiniowania przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę projektów umów o podwykonawstwo zgodnie z obowiązkiem określonym w § 3 ust. 1 pkt 6) umowy, a także prowadzenia, zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiającym, tabeli dotyczącej rozliczenia finansowego i rzeczowego z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami zawierającej co najmniej informacje o zakresie robót Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, kwocie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, fakturach wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, ze wskazaniem procentowego udziału kwoty z danej faktury w stosunku do całości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

2. Na etapie po dokonaniu wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu wykonania robót budowlanych i zgłoszenia gotowości do ich odbioru przez Wykonawcę, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do: 
1) sprawdzenia i weryfikacji poprawności i kompletności dokumentów odbiorowych, przekazanych przez Wykonawcę robót budowlanych do odbioru końcowego; 
2) uczestnictwa w odbiorze końcowym i udziału w komisji odbiorowej - w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
3) przygotowanie protokołu końcowego odbioru robót; 
4) ustosunkowania się (poprzez zajęcie pisemnego stanowiska wraz z uzasadnieniem) do nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
5) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości budynku do dokonania przez Zamawiającego odbioru wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych do tego dokumentów, w tym do uczestnictwa w postępowaniu o wydanie pozwolenia na użytkowanie; 
6) sporządzenia Raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań wraz z wnioskiem o płatność; Inżynier w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy w ilości 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. Raport końcowy będzie zawierał: 
a) Końcowe rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania inwestycyjnego po jego zakończeniu,
b) Protokół odbioru końcowego robót, 
c) Opis przebiegu wykonania zadania inwestycyjnego i sprawozdanie z działalności Inżyniera, 
d) Opis dotyczący sporu, do którego doszło pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. Za spór IK traktował będzie każdą sytuację, w której stanowiska Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych nie będą ze sobą zgodne. Opis obejmował będzie między innymi:  
- szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji prowadzącej do sporu i dotyczącej sporu wraz z kalendarium wydarzeń do dnia sporządzenia Raportu końcowego, 
- załączone wszelkie dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron, 
- jeśli nie będzie wynikało ono z załączonej korespondencji, IK zawrze w Opisie swoje wyraźne i szczegółowo uzasadnione stanowisko, co do przedmiotu sporu oraz przedstawi propozycję stanowiska Zamawiającego wraz z jej uzasadnieniem. 
Raport końcowy podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 
7) organizowanie, przeprowadzanie i reprezentowanie Zamawiającego w przeglądach w okresie rękojmi zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych, egzekwowanie od Wykonawcy usunięcia wad i usterek ujawnionych w trakcie przeglądu lub zgłoszonych przez Użytkownika w trakcie eksploatacji obiektu. Inżynier powiadomi wszystkich uczestników niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem przeglądu. W terminie 14 dni kalendarzowych po zakończeniu przeglądu Inżynier przekaże protokół z przeglądu Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych. 
3. W ramach promocji zadania inwestycyjnego Inżynier zobowiązany jest do przygotowywania, na zgłoszenie Zamawiającego, komunikatów dotyczących postępów robót budowlanych i sytuacji na budowie, przeznaczonych do ewentualnej publikacji za pośrednictwem Zamawiającego (np. rzecznika ZBiLK).

4. Zamawiający ma prawo, na każdym etapie realizacji niniejszej umowy, do kontroli czynności wykonywanych przez IK, a IK zobowiązany jest do udzielania wszelkich informacji i udostępniania dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli.
5. Inżynier Kontraktu dokona końcowej weryfikacji i archiwizacji dokumentacji związanej 
z realizacją zadania inwestycyjnego oraz wytworzonej podczas jego realizacji dokumentacji powykonawczej i dostarczy Zamawiającemu 2 egzemplarze w wersji papierowej i 
1 egzemplarz w wersji elektronicznej, wraz z Raportem końcowym.
III. Prawa autorskie

§ 4
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy Inżynier zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego wszystkich przysługujących mu autorskich praw majątkowych do korzystania z utworów powstałych na podstawie niniejszej umowy, w szczególności opracowań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 47) oraz § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych Inżyniera na Zamawiającego obejmie poniższe pola eksploatacji, tj.: 
1) Utrwalanie utworu dowolną techniką na dowolnym materiale, w tym w pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń; 
2) Dostosowywanie utworu dla każdej potrzeby Zamawiającego, przy wykorzystaniu wszelkich możliwych technik przemysłowych w tym poligraficznych i komputerowych - zwłaszcza poprzez obróbkę komputerową, digitalizację, adaptację, reprodukcję; 
3) Zwielokrotnianie utworu wszelkimi możliwymi technikami przemysłowymi w tym technikami poligraficznymi i komputerowymi; 
4) Rozpowszechnienia i opublikowania utworu oraz jego reprodukcji, adaptacji i kopii w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w szczególności dla celów reklamy i promocji Zamawiającego poprzez odpłatne i nieodpłatne odtwarzanie, najem, użyczenie, wyświetlenie, wystawienie oraz innego rodzaju publiczne udostępnienie utworu w tym: w prasie, radiu lub telewizji lub sieci Internet, a także na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych, filmowych; 
5) Udzielanie licencji na wykorzystanie utworu przez osoby trzecie w zakresie pół eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie; 
6) Zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu oraz własność utworu w powyższym zakresie nastąpi z dniem przekazania egzemplarza utworu. 
4. Inżynier oświadcza, że dostarczony utwór będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz że służą mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do utworu w zakresie niezbędnym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego. 
5. IK oświadcza, że rozporządzenie utworem nie narusza żadnych praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich lub znaków towarowych osób trzecich.
6. Na wypadek zgłoszenia przez osobę trzecią pod adresem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia związanego z utworem Inżynier niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia sprawy i wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko lub zaspokoi takie roszczenia, a w przypadku zasądzenia ich od Zamawiającego zwróci Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń powiększonych o związane z nimi wydatki i opłaty, w szczególności o wszelkie koszty postępowania sądowego z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego. 

IV. Pomieszczenia Inżyniera

§ 5
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy do obowiązków Inżyniera należy zapewnienie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do wykonania swoich obowiązków, takich jak: sprzęt komputerowy, fotokopiarka, aparat fotograficzny, materiały biurowe, itp. oraz środków transportu i łączności niezbędnych do wykonywania obowiązków Zespołu IK. Inżynier Kontraktu zapewni odpowiednie pomieszczenia biurowe dla Zespołu Inżyniera Kontraktu. Inżynier wyposaży zespół w odzież ochronną.
V. Obowiązki Zamawiającego
§6

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) po podpisaniu niniejszej umowy przekazanie Inżynierowi, na czas pełnienia przez niego obowiązków, kopii dokumentacji określonej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, 
2) sprawdzenie i zatwierdzenie poszczególnych opracowań sporządzonych przez Inżyniera, w następujących terminach: 
a) Raport częściowy - 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu,
b) Raport końcowy - 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu. 

VI. Termin wykonania
§7
1. Inżynier będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych poprzez czas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7, w Szczecinie”, do dnia zatwierdzenia Raportu końcowego, z zastrzeżeniem obowiązków w okresie rękojmi. Planowany okres realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 18 miesięcy. Planowy termin zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - II kwartał 2020 r. Wymagany przez Zamawiającego termin złożenia Raportu końcowego – nie dłużej niż 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, z zastrzeżeniem obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane. 
2. Obowiązki Inżyniera wynikające z niniejszej umowy rozciągają się także na okres rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. 
VII. Wynagrodzenie
§8
1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy, w tym za wykonanie obowiązków w ramach okresu rękojmi, zapłaci Inżynierowi wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą cenową, w wysokości (łącznie z podatkiem) …………..... zł brutto (słownie złotych: ………………………..).
2. Poza wypadkami wyraźnie określonymi w niniejszej umowie uznaje się, że: 
1) Inżynier uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszego umowy,
2) wartość umowy określona w ust. 1 w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, w tym ceny jakichkolwiek materiałów lub usług a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, określone w niniejszej umowie lub nie, które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy. 
3. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Inżynier potwierdza, że jest świadom wysokiego stopnia złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów przedmiotu umowy i że wartość umowy określona w ust. 1 obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Inżyniera warunków i wymogów wynikających z niniejszej umowy.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Inżyniera za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i uważa się, ze Inżynier upewnił się, że wartość umowy określona w ust. 1 jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy i że Inżynierowi nie przysługuje dodatkowa zapłata z tego tytułu. 

 
VIII. Warunki płatności
§9
1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Inżyniera dla Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej odpowiadającej wartości prac do wykonania przez IK nie może być niższa niż 10% kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w ofercie cenowej IK. 
2. Płatności dla Inżyniera będą realizowane według Harmonogramu płatności, który zostanie złożony przez Inżyniera w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przedłożenia przez IK Harmonogramu płatności dokona jego zatwierdzenia. Harmonogram będzie przewidywał płatności w wysokości określonej w Wykazie Cen stanowiącym załącznik do oferty cenowej IK. W razie konieczności, za zgodą Zamawiającego, Harmonogram płatności może być aktualizowany w trakcie trwania umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktur przejściowych będzie każdorazowo zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu częściowego. Wynagrodzenie za jeden miesiąc pełnienia funkcji Inżyniera wynosi zgodnie z ofertą cenową (łącznie z podatkiem VAT) ........ zł brutto (słownie złotych: .... ……..). Wynagrodzenie za cały okres realizacji robót budowlanych stanowi iloczyn wynagrodzenia za jeden miesiąc pełnienia funkcji Inżyniera, o którym mowa w niniejszym ustępie i ilości miesięcy realizacji robót budowlanych, w trakcie których IK pełnił swoją funkcję. W przypadku, gdy do rozliczenia pozostanie niepełny miesiąc, wynagrodzenie będzie rozliczone proporcjonalnie odpowiednio do ilości dni, w których IK pełnił swoją funkcję w trakcie realizacji robót budowlanych. 
4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu końcowego, przy czym wysokość wynagrodzenia obejmującego wartość prac do wykonania przez IK, może wynosić minimalnie 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie IK. 
5. Inżynier rozpocznie przedkładanie Raportów częściowych po podpisaniu umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. Pierwszy Raport częściowy, obejmujący okres miesiąca licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 48) niniejszej umowy. 
6. W przypadku, gdy wskutek skrócenia terminu realizacji robót budowlanych, lub przystąpienia przez IK do pełnienia funkcji w trakcie realizacji tych robót budowlanych, IK będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w terminie krótszym niż 18 miesięcy, wynagrodzenie IK ulegnie pomniejszeniu za każdy miesiąc, w którym IK nie pełnił funkcji, w wysokości ........ ................ zł tj. zgodnie ze stawką miesięczną podaną w Wykazie Cen. W przypadku, gdy do rozliczenia pozostanie niepełny miesiąc, wynagrodzenie będzie rozliczone proporcjonalnie odpowiednio do ilości dni, w których IK pełnił swoją funkcję w trakcie realizacji robót budowlanych. 
7. W przypadku, gdy wskutek przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, IK będzie wykonywał, w trakcie realizacji robót budowlanych, obowiązki wynikające z niniejszej umowy ponad planowane 18 miesięcy, IK będzie przysługiwało wynagrodzenie, za każdy kolejny miesiąc pełnienia funkcji, w wysokości ........ ............ zł tj. zgodnie ze stawką miesięczną podaną w Wykazie Cen W przypadku, gdy do rozliczenia pozostanie niepełny miesiąc, wynagrodzenie będzie rozliczone proporcjonalnie odpowiednio do ilości dni, w których IK pełnił swoją funkcję w trakcie realizacji robót budowlanych. 
8. Na fakturze należy każdorazowo wskazać numer umowy w oparciu o którą nastąpi płatność.
9. Termin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez IK w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
10. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Inżyniera wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.
11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
12. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania, do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur - w całości lub części - w przypadku niewywiązywania się Inżyniera, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przysługują Inżynierowi odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie. 
13. Inżynier ma możliwość złożenia faktury elektronicznej, poprzez przesłanie za pośrednictwem centralnej platformy do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostępnej pod adresem https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj. 
Rodzaj adresu PEF - NIP, numer adresu NIP - 8512163987. 

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 10
1. Inżynier Kontraktu wniósł, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: ………...... zł, (słownie złotych: .........), tj. 10% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej, do momentu podpisania umowy. 
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu końcowego; 
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni kalendarzowych po upływie okresu udzielonej rękojmi za wady. 
4. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż: 
1) z tytułu należytego wykonania umowy - 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu końcowego; 
2) z tytułu usunięcia wad i usterek – 15 dni kalendarzowych od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 
5. W przypadku przedłużania terminów wskazanych w § 7 ust. 1 umowy skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 4 niniejszego paragrafu, Inżynier zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, aby pokrywał się z terminem wynikającym z ust. 4 niniejszego paragrafu i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie. 
6. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Pzp, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
8. Zapisy zawarte w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Inżynier Kontraktu wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat. 

X. Rękojmia

§11
1. Inżynier udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na świadczone przez siebie usługi.
2. Okres rękojmi udzielanej przez Inżyniera jest równy 60 miesięcy i rozpoczyna się od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu końcowego. 

XI. Kary umowne
§12
1. Jeżeli Inżynier nie wykona w terminie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający powiadomi o tym Inżyniera na piśmie i będzie mógł domagać się zwrotu kosztów napraw szkód, strat lub wydatków poniesionych związku z tym przez Zamawiającego.
2. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
1) rozwiązanie niniejszej umowy lub odstąpienie od niniejszej umowy, przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inżyniera, w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, 
2) nieterminowe wywiązanie się z któregokolwiek obowiązku, dla którego zastrzeżono termin w niniejszej umowie lub za nieterminowe wykonanie czynności związanej z realizacją niniejszej umowy na realizację, których termin został wyznaczony przez Zamawiającego, w szczególności nieterminowe usunięcie wskazanych przez Zamawiającego błędów lub wad w dokumentach przygotowanych przez Inżyniera, m.in. w raportach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 48) oraz w § 3 ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy, w wysokości ................... zł (słownie złotych: ........... ) za każdy dzień zwłoki; 
3) nienależyte wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, niewskazanych w § 12 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy w wysokości 
1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) za każde zdarzenie; 
4) dokonanie zmiany Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu - Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej z naruszeniem postanowień §2 ust. 3 i 4 niniejszej umowy, 
w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek,
5) dokonanie zmiany osoby z Zespołu Inżyniera Kontraktu z naruszeniem postanowień §2 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku, o którym mowa w §2 ust. 14 umowy, w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek.
3. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich odrębnie od dochodzenia pozostałych. 
4. Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód wynikających z nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Inżyniera Zamawiający uprawniony jest do skompensowania z należnym Inżynierowi wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Inżynierowi oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty. 
5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 
6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
XII. Nienależyte wykonywanie umowy
§ 13
1. W przypadku, gdy Inżynier będzie wykonywał niniejszą umowę w sposób nienależyty Zamawiający wezwie go do należytego wykonania umowy wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin.

2. W przypadku, gdy Inżynier nie wykona swoich zobowiązań, pomimo wezwania, Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego ich wykonania bądź powierzenia ich wykonania innemu podmiotowi (wykonanie zastępcze). 
3. Zamawiający, w przypadku wykonania zastępczego powierzonego innemu podmiotowi będzie uprawniony do obciążenia Inżyniera faktycznie poniesionym kosztem wykonania zastępczego. 
4. Zamawiający, w przypadku wykonania zastępczego wykonanego przez Zamawiającego będzie uprawniony do żądania od Inżyniera równowartości przeciętnego wynagrodzenia, jakie Zamawiający musiałby zapłacić za wykonanie tego rodzaju prac. 

XIII. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy
§14
1. Zamawiający ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
1) jeżeli Inżynier nie podjął się wykonywania swoich obowiązków lub bezpodstawnie przerwał ich wykonywanie,
2) jeżeli Inżynier wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków.
2. W przypadku jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego Inżynier: 
1) ograniczy się do działań mających na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez nowy podmiot wyznaczony do pełnienia funkcji Inżyniera oraz zminimalizowania strat, które mógłby ponieść Zamawiający, 

2) dokona niezwłocznie protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego będących w posiadaniu Inżyniera, 
3) w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy sporządzi Raport Końcowy zgodny w swojej treści z wytycznymi określonymi w § 3 ust. 2 pkt 6 niniejszej umowy w odniesieniu do swojej działalności od dnia podpisania umowy do dnia rozwiązania umowy, 
4) wykona obowiązki wskazane w § 3 ust. 1 pkt 44) lit. c) niniejszej umowy. 
3. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub odstąpienia, z jakiegokolwiek powodu, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy z Inżynierem. W takim przypadku Inżynier postąpi zgodnie z ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 44) lit. a) niniejszej umowy oraz będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu. 
4. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu końcowego Inżynier może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 
5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Inżynierem w przypadku nie zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych, tj. wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7, w Szczecinie”. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy. 
XIV. Postanowienia końcowe
§15

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia praw wynikających z umowy na inny podmiot bez uzyskania wcześniejszej zgody Inżyniera. 
3. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających na:

1) zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy; 
2) zmianie wynagrodzenia; 
3) zmianie Kierownika Zespołu IK lub zmianie osoby ze składu Zespołu IK; 
4) przedłużeniu okresu rękojmi za wady-w przypadku przedłużenia okresu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych. 
4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić, w przypadku: 
1) wydłużenia lub skrócenia czasu trwania robót budowlanych lub zmiany planowanego okresu realizacji robót budowlanych; 
2) konieczności dostosowania do zmian w przepisach prawa dotyczących realizacji robót budowlanych, zwłaszcza zmian norm i warunków technicznych, w sytuacji kiedy zmiany te wymagają objęcia treścią umowy; 
3) wprowadzania zmian w założeniach i rozwiązaniach architektonicznych dokumentacji projektowej w sytuacji, kiedy wprowadzane zmiany wymagają objęcia treścią umowy.
5. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach: 
1) skrócenia terminu realizacji robót budowlanych lub przystąpienia przez IK do pełnienia funkcji w trakcie realizacji tych robót budowlanych, będzie wykonywał obowiązki wynikające z umowy w terminie krótszym niż planowane 18 miesięcy, zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszej umowy; 
2) przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, będzie wykonywał, w trakcie realizacji robót budowlanych, obowiązki wynikające z umowy ponad planowane 18 miesięcy, zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej umowy, 
3) w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp.
6. Zmiana polegająca na zmianie osób wymienionych w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu następować może na wniosek Inżyniera, zgodnie z procedurą określoną w § 2 ust. 3-4 niniejszej umowy. 
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 pkt 3, obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, 
o których mowa w ust. 5 pkt 3), lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku (oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, 
o którym mowa w ust. 12).
8. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp, wynagrodzenie Inżyniera ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Inżyniera, wynikającego ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3) ustawy Pzp, wynagrodzenie Inżyniera ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Inżyniera, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.
11. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp, wynagrodzenie Inżyniera ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Inżyniera, wynikającego ze wzrostu kosztów z tytułu wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
12. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 8, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Inżyniera oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 9, 10, 11, 
na wynagrodzenie Inżyniera.
13. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy lub jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
14. Zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy. 
15. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp. 
17. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
18. Załącznik do umowy stanowi jej integralną część. Integralną część umowy stanowi  również Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia wraz z załącznikami do siwz oraz Oferta Inżyniera. 
19. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.
20. Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu swojej siedziby.
21. W przypadku nie dokonania powyższego, wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy podane w umowie, uznaje się za skutecznie doręczone.
22. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY 
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