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CZESC OPISOWA:

1. DANE OGOLNE.

1.1. INWESTOR.
Gmina Miasto Szczecin — Zarzad Budynkdéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 71-052 Szczecin

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki niskiego budynku o prostej konstrukcji
uzytkowanego w przesztosci jako sklep, w chwili obecnej bedgcy pustostanem.

1.3. LOKALIZACJA.

Budynek objety rozbiorka zlokalizowany jest na dziatce nr 4/7 w obrebie 1010
Szczecin. Usytuowany jest wewngtrz dziatki, miedzy dwoma budynkami mieszkalnymi.
Miedzy budynkami znajdujg sie mury niwelujgce réznice terenu miedzy dziatkg nr 4/7
objetg inwestycjg, a dziatkg sgsiednig nr 4/10. Mury oraz potudniowa $ciana budynku
objetego rozbiérkg usytuowane sg wzdtuz granicy miedzy dziatkami 4/7 i 4/10.
Odlegtos¢ budynku objetego rozbiérka od sgsiednich budynkdéw mieszkalnych wynosi:
25-32m.

2. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE.

2.1. PODSTAWY FORMALNE.

e Umowa Nr 211/DZP/2018 na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i petnienie nadzoru autorskiego zawarta pomiedzy Natalig
Poniewierg, prowadzacg dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwag ,EBISSU
Pracownia Projektowa mgr inz. arch. Natalia Poniewiera” a Lille Krolikowskg —
dyrektora ZBiLK.

Mapa zasadnicza, skala 1:500.
Wytyczne inwestora.

Wizja lokalna w terenie.

Oswiadczenie woli — zgoda na rozbiorke.

2.2. PODSTAWY PRAWNE.

e Dz U.z2018r, poz. 1202. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane.

e Dz U.z2003r. Nr120. poz. 1126. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Dz.U. 2015 poz. 1422. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

o Dz U.z2012r. Nr 0. poz. 462. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

e Dz.U. 2018 poz. 992. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach.

3. OPIS OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI.



Budynek niemieszkalny — nr ewidencyjny 67.
e budynek jednokondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony
dach ptaski;
rzut w ksztatcie romba: 6,24-6.46 x 9,56-10,81 m;
wysokos$¢: 5.25 m;
powierzchnia zabudowy: 65 m?;
powierzchnia uzytkowa: 51.51 m?
kubatura: 360 m?
Sciany murowane z cegty ceramicznej, petnej;
strop: drewniany;
dach: konstrukcja drewniana — ptatwie wsparte na stupach;
fundamenty: nie badano;
stolarka drzwiowa: stalowa;
stolarka drewniana: drewniana;
kominy: murowane z cegty ceramicznej;
instalacje: elektryczna, wod.-kan., CO;

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

e fundamenty: nie badano, nie stwierdzono rys i peknie¢ swiadczacych o
nierébwnomiernym osiadaniu;

e Sciany zewnetrzne: tynk miejscami spekany, zawigocony, $ciany zabezpieczone
obrobkg blacharskg — stan techniczny $redni;

e strop: uszkodzone belki, zawigocone, w chwili obecnej zabezpieczony
stemplami przed zawaleniem — stan techniczny b. zty;

e dach: brak dostepu.

Ogdlny stan techniczny jest zty. Obiekt kwalifikuje sie do rozbidrki.

5. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.
5.1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy wykonac wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, w tym:

e Oznakowac i ogrodzi¢ teren robot.

e Zgromadzi¢ konieczne narzedzia i sprzet;
5.3. Podczas prowadzenia rozbiérki i wyburzen nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;
5.3. Bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy robotach rozbiérkowych
urzagdzenia zabezpieczajgce i ochronne;
5.4. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych
muszg by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejscia i
objazdy odpowiednio oznakowane;
5.5. Wszelkie instalacje doprowadzone do budynku nalezy odtgczy¢ od sieci przed
przystgpieniem do rozbidrki obiektu. Odtgczenia te mogg byé dokonane tylko przez
wykwalifikowanych i uprawnionych pracownikow, a fakt odtgczenia kazdej z instalacji
musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika rozbiérki oraz odrebnym protokotem.
5.6. Zainstalowa¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynkéw materiatow
pochodzgcych z rozbiorki;
5.7. W czasie wykonywania rozbiorki budynku nalezy prowadzi¢ roboty w
nastepujgcej kolejnosci:

- zaslepienie wszystkich przytgczy do budynku;
- likwidacja instalacji wewnetrznych



- zabezpieczenie linii kablowej miedzy sgsiednimi budynkami mieszkalnymi
(linia przebiega wzdtuz elewacji budynku przeznaczonego do rozbiorki na
wys. ok. 3 m;

- rozbidorka elementdéw wyposazenia obiektu i urzadzen wewnetrznych;

- demontaz urzgdzen zewnetrznych;

- rozbiorka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich;

- demontaz stolarki zewnetrznej;

- demontaz konstrukcji dachu;

- rozbiérka kominow;

- rozbiorka scian poddasza;

- rozbidrka stropu;

- rozbiorka Scian parteru - czesciowa;

- rozbiorka posadzki na gruncie;

- rozbidérka fundamentow;

- uporzadkowanie terenu.

5.8. Zaleca sie reczne wykonanie rozbiérki ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo budynku
przeznaczonego do rozbiorki z budynkami mieszkalnymi oraz bezposrednie
sasiedztwo z murami stanowigcymi zabezpieczenie skarpy. Prace nalezy realizowac¢
pod nadzorem osob uprawnionych.

Przy wykonywaniu rozbidrki nalezy uwzgledni¢ potozenie w stosunku do sgsiednich
budynkéw, murdw, infrastruktury technicznej, nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz
Zieleni.

6. OPIS ROZBIORKI.

6.1. Demontaz elementéw wyposazenia instalacyjnego wod.- kan. i co.:

Demontaz wyposazenia instalacyjnego nalezy przeprowadzi¢ po odcieciu doptywu
wody, gazu i energii elektrycznej do przytaczy doprowadzajgcych media do obiektu
przeznaczonego do rozbiorki.

Rozbidrka instalacji wewnetrznych i zewnetrznych wod.- kan. i co wyburzanych
budynkow nie spowoduje zaktocen w funkcjonowaniu zaopatrzenia w media innych
obiektow nie objetych rozbiorkg. Instalacje przeznaczone do rozbiorki sg zwigzane z
obstugg tylko budynku objetego planem wyburzen.

Nalezy zawiadomi¢ gestoréw medidow o planowanym terminie rozbiorki.

Demontazowi podlega catos¢ wewnetrznej instalacji wod.-kan.i co.

Przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy zaslepi€. Nie stwierdzono
zaopatrzenia budynku z sieci gazowej, jednak — ze wzgledu na blisko$¢ przytgcza
gazowego (zaopatrujgcego budynki sgsiednie), nie mozna wykluczy¢ doprowadzenia
gazu do budynku objetego rozbiérkg. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ i w
razie natrafienia na instalacje gazowg — nie ujetg na mapie — zawiadomi¢ gestora
sieci.

Po zdemontowaniu, elementy instalacji nalezy posortowac i wywiez¢ na sktadowisko
odpaow.

6.2. Demontaz instalacji elektrycznej:

Przed przystgpieniem do demontazu instalacji elektrycznej nalezy wytgczy¢ zasilanie
obiektu, upewni¢ sie, ze instalacje elektryczne sg w stanie beznapieciowym,
zabezpieczy¢ przytgcze przed mozliwoscig ponownego zatgczenia instalacji pod
napiecie przez osoby postronne.

Demontazu uktadu pomiarowego mozna dokonac tylko po uzgodnieniu z Zaktadem
Energetycznym warunkéw tego demontazu.




Po zdemontowaniu elementy instalacji nalezy wywiez¢ na ztomowisko.

Demontaz instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych zasilajgcych obiekty
przeznaczone do rozbidrki nie spowoduje zaktdcen w funkcjonowaniu pozostatych
obiektow nie objetych planem wyburzen.

6.3. Demontaz stolarki:
Skrzydta drzwiowe i okienne oraz kraty nalezy zdemontowac i usung¢ poza rozbierane
obiekty. OsScieznice rozebra¢ w trakcie rozbidrki scian.

6.4. Roboty rozbiérkowe budynku nalezy rozpoczyna¢ od demontazu wszystkich
elementow znajdujgcych sie nad powierzchnig dachu, jak anteny, kominy, rury
spustowe, rynny oraz wszelkie obrobki blacharskie, nastepnie pokrycie dachu.

6.5. Rozbiorka komindw:

Rozbiérke kominow nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym, rozpoczynajgc od
demontazu gornych partii komina, za pomocg tradycyjnych narzedzi recznych. Nalezy
zmniejszy¢ ryzyko opadania w czasie rozbiorki elementow ceglanych, klamer
witazowych, na znaczne odlegtosci poza obrys komina. Sprowadzenie materiatu
rozbiérkowego winno byc¢ tak wykonywane aby nie powstata sytuacja umozliwiajgca
niekontrolowany upadek materiatéw. Mogg to by¢ rynny lub rury zsypowe zakonczone
pojemnikiem lub koszem, ktéry pozwoli na rozpryskiwanie sie tynku i cegiet. Stalowe
elementy klamer wlazowych nalezy demontowac¢ sukcesywnie w miare postepu
rozbiorki komina i przemieszcza¢ w dot w sposob kontrolowany.

6.6. Rozbiorka konstrukcji dachu:

Rozbiérke konstrukcji drewnianych nalezy rozpoczg¢ od elementéw drugorzednych
typu faty i krokwie. W ostatniej kolejnosci nalezy demontowac uktady gtéwne typu
ptatwie, krokwie w uktadzie kleszczowym i miecze, innymi stowy wszelkie elementy
usztywniajgce.

6.7. Rozbiorka Scian:

Ze Scian otynkowanych nalezy usungc tynk, a nastepnie rozbierac je kolejno
warstwami. Rozbidrke scian murowanych wykonuje sie recznie (za pomocg mtotow i
kiloféw) lub mechanicznie przy uzyciu miotéw elektrycznych, pneumatycznych, pit
tarczowych lub przez obalanie Scian za pomocg maszyn. Do rozbiorki Scian mozna
przystgpi¢ po upewnieniu sie, ze rozbiérka dachu nie naruszyta ich statecznosci.

6.8. Wykonczenie pozostatych fragmentéw $cian i ich zabezpieczenie: patrz pkt. 7.

6.9. Uporzadkowanie terenu:

Po zakonczeniu robo6t rozbiorkowych, gruz, ztom, drewno i elementy instalacji oraz
wyposarzenia nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Nastepnie wykonacé prace
zabezpieczajgce pozostate fragmenty budynku. Potem nalezy usung¢ elementy
wyposazenia placu budowy, pozostawiajgc ogrodzenie. Powierzchnie terenu
wyréwnac zasypujgc powstate wykopy gruntem mineralnym na grubos¢ 5 cm. W
ostatniej kolejnosci zdemontowaé ogrodzenie.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA.
e Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” oraz do
wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
rozbiorkowych oraz budowlano-montazowych.



Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym oso6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne). Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy
stosowac przewidziane przy robotach urzgadzenia zabezpieczajgce i
ochronne (np. ostony). Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac
aktualne atesty.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego,
wykazu numerow telefonow i adresow najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw i
urzagdzen przeciwpozarowych.

Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ w
sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

Roboty realizowac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie rozbiorki.
Na czas prowadzenia robét wyznaczy¢ i oznakowac drogi ucieczki
zatrudnionych pracownikow.

Zastosowane urzgdzenia, w tym sprzet mechaniczny i srodki transportu muszg
by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacjg oraz
instrukcjami;

Roboty prowadzi¢ przy pomocy sprawnych narzedzi, urzagdzen i Srodkow
transportu; sprawnos¢ w/w potwierdza¢ odnosnym dokumentem
wystawionym przez osobe uprawniong w wymaganych terminach; do pracy z
zastosowaniem w/w dopuszczac jedynie osoby uprawnione i odpowiednio
przeszkolone.

Oznakowac¢ drogi ruchu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami BHP, nadzoru i sztuki budowlane.
Do uzytkowania dopuszczac jedynie sprawne, kompletne elementy
rusztowan oraz drabin, o konstrukcji zgodnej z obowigzujgcymi przepisami;
prowadzi¢ staty dozor stanu technicznego elementéw; na czas robot
rusztowania i drogi komunikacyjne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych i dewastacja;

Przy wszelkich pracach, przy ktérych niezbedne jest korzystanie z linii i
urzgdzen energetycznych, nalezy stosowac wszelkie mozliwe obnizenia
napiecia ( oswietlenie ); przy stosowaniu napiecia 220 V i wyzszego obowigzuje
bezwzgledna kontrola linii i urzagdzen energetycznych w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i ich opornosci izolacji; nalezy stosowac typowe
rozdzielnice prgdu oraz inne sprzety energetyczne posiadajgce konieczne
dopuszczenia i oceny zgodnos$ci z obowigzujgcymi wymogami; zabrania sie
stosowania wszelkich prowizorycznych podtgczen.

Plac budowy wyposazy¢ w wymagany sprzet p./poz.; poszczegodlne stanowiska
robocze wyposazy¢ w podreczny sprzet p./poz.; zapewni¢ wymagany dojazd
p./poz.;

W przypadku jakiejkolwiek watpliwosci zwigzanej z prowadzeniem robot
rozbidérkowych nalezy zwrdcic sie do autoréw projektu.



Nie magazynowa¢ materiatéw rozbidrkowych na rusztowaniach oraz drogach
ewakuacyjnych.

Transport elementéw rozbiorkowych, gruntu mineralnego (do zasypania
wykopow) realizowac tylko po wyznaczonych drogach przez kierownika
rozbiérki oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia
czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty na Scianach i
innych wysokich konstrukcjach nalezy wstrzymac podczas deszczu, Sniegu i
wiatru o predkosci ponad 10 m/s.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego.

Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na
wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byc¢
zabezpieczeni przed upadkiem z wysokoSci.

W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych na dachu lub stropie
przebywanie ludzi ponizej jest zabronione.

Zabronione jest prowadzenie rozbiorki elementdéw konstrukcyjnych na kilku
poziomach jednoczesnie.

Gromadzenie gruzu na konstrukcyjnych czesciach budynkdw jest zabronione.
Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowa¢ obudowane zsypy.

Przy rozbiorce elementow znajdujgcych sie w Scistym sgsiedztwie
istniejgcych budynkow, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ budynkow sgsiednich i murdw.

Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na
wysokos$ci, co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byc¢
zabezpieczeni przed upadkiem z wysokos$ci poprzez wykonanie balustrady z
deski kraweznikowej o wysokoséci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczone;j
na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a
poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie
bedace w instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym
przez wykonawce.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym
przez wykonawce.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane
uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru
przez kierownika rozbiérki lub uprawniong osobe.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem

Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do
stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie srodkow chemicznych wtasciwie
oznakowanych z kartg charakterystyki identyfikujgca substancje chemiczng



oraz okreslajgcg zagrozenia jakie ten zwigzek powoduje: srodki chemiczne
mogg by¢ stosowane wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

8. ZABEZPIECZENIE TERENU PO ROZBIORCE.

8.1. Ze wzgledu na istniejgca réznice terenu miedzy dziatkg nr 4/7, na ktorej znajduje
sie budynek objety rozbiorkg, a dziatkg nr 4/10 nalezy pozostawié¢ czes¢ Sciany
usytuowanej wzdtuz granicy, stanowigcej elewacje potudniowg oraz czes¢ sciany
bedacej elewacjg zachodnig (dtugosci 60 cm).

Sciane wzdtuz granicy nalezy rozebraé do wysokoéci ok. 50 cm powyzej poziomu
terenu na dz. nr 4/10. Murek o szerokosci 14 cm pomiedzy budynkiem objetym
rozbiérkag a budynkiem mieszkalnym — oficyng nalezy przemurowac na szeroko$¢ 25
cm i wysokosc¢ ok. 50 cm powyzej poziomu terenu na dz. nr 4/10.

Sciane bedacg elewacjg zachodnig rozebraé do projektowanej wysokosci $ciany
potudniowej, zostawiajgc fragment o dtugosci 60 cm.

Wierzch i boki pozostawionych fragmentéw Scian przemurowac oraz zabezpieczy¢
tynkiem cementowym.

8.2. Balustrady:
Przed rozbiorkg Sciany potudniowej nalezy zdemontowac istniejgce ogrodzenie na

murku pomiedzy budynkiem objetym rozbiérkg a budynkiem mieszkalnym (od frontu
dziatki) . Nastepnie nalezy zamontowac¢ ogrodzenie — na catej dlugosci wzdtuz granicy,
miedzy budynkami mieszkalnymi (patrz rys. nr 11-14). Wysoko$¢ muru wraz z
balustradg wynosi 190 cm.

Projektuje sie montaz balustrady stalowej, malowanej proszkowo z wypetnieniem
ptytami HPL, zabezpieczonymi przed warunkami atmosferycznymi. Stupki montowac
co 110 cm za pomoca $rub M12 dt. 20 cm na kotwe chemiczna.

Balustrada nie moze mie¢ ostro zakonczonych elementéw, a ich konstrukcja powinna
zapewniac przeniesienie sit poziomych. Wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn
pionowych zapewnig skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb. Przeswity
pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie mogg mie¢ wymiarow mniejszych
niz 10 cm. Projektowana balustrada uniemozliwia wspinanie sie na nig oraz zsuwanie
Z poreczy.

Uwaga:
Roboty rozbidérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig. Podczas

ich trwania nalezy monitorowac stan techniczny muréw i budynkéw sasiednich. Jesli w
trakcie przeprowadzania prac ich stan ulegnie pogorszeniu (osiadanie, pojawienie sie
rys), nalezy bezzwtocznie przerwac prace i zabezpieczy¢ teren wokoét.

9. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW.

W wyniku rozebrania obiektu powstang nastepujgce rodzaje odpadow:

- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego;

- drewno,

- szkto,

- ztom,

- elementy instalacji i wyposarzenia,

- odpady po materiatach budowlanych.

Materiat rozbiérkowy tadowac bezposrednio do konteneréw na gruz, podstawionych
na teren placu rozbiérki i wywiez¢ na sktadowisko. Osobny kontener przeznaczy¢ na
pozostate odpady. Ztom wywiez¢ na sktadowisko ztomu.

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjecia
odpadow przez sktadowisko.



10. WNIOSKI | ZALECENIA.

10.1. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP, szczegdtowych norm i wymagan
technicznych warunkéw budowlanych oraz instrukcji producentéw, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci oraz pod nadzorem os6b uprawnionych.

10.2. Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok
urzagdzenh nalezy umieéci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi.

10.3. Montaz i rozruch nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg obstugi producenta, a w
razie koniecznosci w jego obecnosci.

10.4. Na czas rozbiorki zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medyczne;.

10.5. Niezaleznie od informaciji technicznych zawartych w opracowaniu, wykonawcow
poszczegolnych robot obowigzujg ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy
nieobowigzkowe, ktore to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji
projektowej.

10.6. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego,
zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

10.7. W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych okoliczno$ci nalezy
kontaktowac sie z jednostkg projektowg. Wszystkie zmiany nalezy konsultowac z
autorem opacowania.

10.8. Wykonawca obowigzany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu,
budynkow sgsiednich oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci
techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowe;j
inwestycji.

10. 9 Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza sie mozliwosci
wystgpienia w trakcie prac budowlanych sytuacji wymagajgcej weryfikacji
proponowanych rozwigzan.

10.10. Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach
nadzoru autorskiego.

opracowali:
mgr inz. arch. Natalia Poniewiera

mgr inz. Krzysztof Sniadek



